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Stoszowice, dnia 21-01-2008 r.

RR 1/2008/P/2/08

                                                   OFERENCI

                     UCZESTNICY PRZETARGU

Dot.: Przetargu na „OPRACOWANIE  ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY STOSZOWICE CZĘŚCI WSI RÓŻANA, GRODZISZCZE, RUDNICA I LUTOMIERZ DLA TERENU FERMY WIATROWEJ ORAZ PROJEKTÓW MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA  WSI RÓŻANA, GRODZISZCZE, RUDNICA I LUTOMIERZ  w GMINIE  STOSZOWICE  – BZP nr 4550-2008”
Gmina Stoszowice wprowadza następujące zmiany w SIWZ na „OPRACOWANIE  ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY STOSZOWICE CZĘŚCI WSI RÓŻANA, GRODZISZCZE, RUDNICA I LUTOMIERZ DLA TERENU FERMY WIATROWEJ ORAZ PROJEKTÓW MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA  WSI RÓŻANA, GRODZISZCZE, RUDNICA I LUTOMIERZ  w GMINIE  STOSZOWICE  – BZP nr 4550-2008”
1. Na stronie 3 w rozdziale „WYMAGANIA OD OFERENTÓW” pkt. 3 otrzymuje brzmienie:

„posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie  , potencjał ekonomiczny i techniczny, a także zatrudnionych   pracowników zdolnych do wykonania zamówienia, znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia”.”


W związku z zapytaniem w sprawie udzielenia dodatkowych informacji dot. SIWZ  tut. Urząd wyjaśnia: 

Pytanie: 1


W związku z brakiem jednoznacznej odpowiedzi pismem  nr RR/1/2008/P/1/08 z dnia 14.01.2008  na zapytanie o termin wykonania przedmiotu zamówienia wg zasady, iż przynajmniej  jeden etap sporządzenia zmiany studium winien wyprzedzać sporządzanie projektu planu – poniżej przedstawiamy przybliżony termin realizacji przedmiotu zamówienia /przy zachowaniu najkrótszych wymaganych ustawą terminów/:

	LP.
	etap
	studium - termin
	plan - termin

	1.
	Sesja o przyjęciu uchwały o przystąpieniu do zmiany studium 
	do 30 marca2008*
	

	2.
	Zbieranie wniosków + rozpatrzenie
	do 15 maja 2008
	

	3.
	Sporządzenie projektu zmiany studium
	do 30 lipca 2008
	

	4.
	Uzyskanie opinii komisji urbanistyczno-architektonicznej 
	do 15  sierpnia 2008
	

	5. 
	Uzgadnianie i opiniowanie projektu zmiany studium
	do 30 września 2008
	Uzyskanie opinii komisji urbanistyczno-architektonicznej

	6. 
	Wyłożenie projektu zmiany studium do publicznego wglądu 
	do 30 grudnia 2008
	Uzgadnianie i opiniowanie projektu planu

	7.
	Rozpatrzenie uwag złożonych do projektu studium  w trakcie jego wyłożenia 
	do 30 stycznia  2009
	Wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu

	8.
	Skierowanie projektu studium do uchwalenia
	luty 2009
	Rozpatrzenie uwag złożonych do projektu planu  w trakcie jego wyłożenia

	9.
	Techniczne ukończenie zmiany studium
	niezwłocznie po uchwaleniu
	Skierowanie projektu planu do uchwalenia

	
	
	
	Techniczne ukończenie planu


* termin wynika z terminu związania z ofertą / 30 dni/ , podpisania umowy z wybranym oferentem oraz przygotowania materiałów na sesję 

Z powyższego wynika, iż projektant nie ma możliwości na przedłożenie Radzie Gminy Stoszowice projektu studium i projektu planów w terminie do 31 grudnia 2008r

Zapytanie dotyczy: 

· Czy Zamawiający wyraża zgodę na opracowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadą: prace nad opracowaniem zmiany studium zgodnie z art. 11 ustawy o pizp mają wyprzedzać o jeden etap prace na opracowanie projektu planów zgodnie z art. 17 ustawy o pizp? 

Ad. 1 Tak - prace nad opracowaniem zmiany studium winny wyprzedzać o jeden etap prace na opracowanie projektu planów – jednak termin  skierowania do Rady Gminy projektu zmiany  studium do uchwalenia to 30-11-2008r. a  projektu planów do uchwalenia to 31-12-2008r. 
Zastępca Wójta Gminy Stoszowice

     Krzysztof Niebora
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 Jarosław Trześniak       e-mail:budownictwo@stoszowice.pl       tel. 74/81-64-523
 Urząd Gminy Stoszowice
   57-213 Stoszowice 97, tel. 74/8164-510, fax. 74/8181-059


             e-mail:gmina@stoszowice.pl;     http://www.stoszowice.pl 
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