

## **Stoszowice: „Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej z zakresu branży drogowej, infrastrukturalnej, konstrukcyjnej obiektów w obrębie Fortecznego Parku Kulturowego Pomnika Historii Twierdzy Srebrna Góra” OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY**

**Zamieszczanie ogłoszenia:** obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:** zamówienia publicznego

**Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej tak**

Należy wskazać projekt/program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ 2014-2020)

**Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:** tak

Numer ogłoszenia: 335012-2016

**Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:**

**Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:** tak

Numer ogłoszenia: 348274-2016

### **SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

**Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający**  
nie

**Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania**  
nie

**Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających**  
nie

**Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej**  
nie

**W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw**

**członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:**

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Gmina Stoszowice, krajowy numer identyfikacyjny 89071845500000, ul. Stoszowice 97, 57213 Stoszowice, państwo Polska, woj. dolnośląskie, tel. 748 164 510, faks 748 181 059, e-mail budownictwo@stoszowice.pl

Adres strony internetowej (URL): <http://gmina.stoszowice.pl/>

Adres profilu nabywcy: <http://stoszowice.probip.pl/>

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:**

Administracja samorządowa

### **SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:**

„Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej z zakresu branży drogowej, infrastrukturalnej, konstrukcyjnej obiektów w obrębie Fortecznego Parku Kulturowego Pomnika Historii Twierdzy Srebrna Góra”

**Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):**

RR. 271.24.2016

**II.2) Rodzaj zamówienia:**

Usługi

**II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**

Inwestycja ma na celu zagospodarowanie terenu znajdującego się na terenie Fortecznego Parku Kulturowego Pomnika Historii Twierdzy Srebrna Góra, w tym zapewnienie ładu przestrzennego, poprawy komunikacji, stanu infrastruktury celem zwiększenia ruchu turystycznego i zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom. W ramach zamówienia podstawowego Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji projektowej dotyczącej: I.Robót budowlanych w zakresie drogi wewnętrznej zlokalizowanej obok kompleksu dawnych koszar w Srebrnej Górze ul. Górne Miasto 1a-d, 2a,b,c, 3-a,b,c i 4 1. Przebudowa drogi z modernizacją o dł. ok 270 mb wraz z budową chodnika wzdłuż budynku koszar ( nowy podział geodezyjny po wytyczeniu drogi w terenie) 2. Budowa minimum 60 miejsc parkingowych umiejscowionych poprzecznie do osi drogi oraz miejsc przeznaczonych na małą architekturę uliczną (np. wiata na śmieci, wiata na kiosk i inne elementy małej architektury ulicznej) w tym miejsca rekreacyjnego z ławkami, zakomponowaną zielenią i innymi elementami małej architektury oraz zieleni ulicznej. Nawierzchnia z kostki (około 2500 m2) 3. Likwidacja garaży i wiat oraz dobudówek umiejscowionych w pasie drogowym przy budynkach koszar 4. Odwodnienie drogi: Kanalizacja burzowa wraz z wpustami rynnowymi budynków dawnych koszar 5. Oświetlenie uliczne 12-15 latarni parkowych 6. Budowa/przebudowa sieci infrastruktury wod-kan w tym 3 hydrantów 7. Nowy podział działek geodezyjnych w związku z decyzją ZRID 8. Złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRID do 22.12.2016r 9. Uzyskanie decyzji ZRID W ramach zamówienia wynikającego z prawa opcji Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania dokumentacji projektowej dotyczącej: II.Robót budowlanych w zakresie drogi wojewódzkiej nr – 385 Ulicy Górne Miasto na które składać się będzie: 1.Przebudowa drogi z modernizacją oraz budową



chodników na odcinku ok. 480 mb. (od wjazdu do dawnych koszar do „małej Przełęcz Srebrnej” wraz z włączeniami dróg lokalnych. 2.Przebudowa murów oporowych zabezpieczających drogę o długości około 330 mb (odcinki około 200 mb + 130mb) wzdłuż budynku dawnych koszar oraz naprzeciwko nieistniejących koszar poprzecznych wraz z korekta przebiegu pasa drogowego na odcinku około 130 mb ( w celu umożliwienia urbanistycznej rekonstrukcji budynku koszar poprzecznych). 3.Budowa miejsc parkingowych (parkowanie wzdłuż ulicy po stronie murów oporowych) w tym minimum 40 miejsc dla aut osobowych, 3 stanowisk dla autokarów oraz 2 miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych. 4.Odwodnienie drogi : Kanalizacja burzowa wraz z wpustami rynnowymi budynków dawnych koszar 5. Nowy podział działek geodezyjnych w związku z decyzją ZRID 6. Oświetlenie uliczne 25-30 latarni 7. Złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRID do 22.12.2016r 8. Uzyskanie decyzji ZRID w terminach przewidzianych KPA III.Robót budowlanych w zakresie skablowania przyłączy energetycznych budynków na które składać się będzie : 1.Skablowanie przyłączy energetycznych budynków dawnych koszar ul. Górne Miasto: 1a-d, 2a,b,c, 3a,b,c, 4. 2. uzyskanie decyzji administracyjnych pozwalających na przeprowadzenie tej inwestycji w terminie 5 miesięcy od decyzji o skorzystaniu z prawa opcji w zakresie tego zadania. nadzór autorski jako opcja po otrzymaniu dofinansowania z POIS dla zadania III.1I i II SIWZ. Wykonawca zobowiązany będzie do: zapewnienia nadzoru autorskiego po przystąpieniu do realizacji inwestycji w tym.: -jeżeli w okresie realizacji robót budowlanych zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, nieprzewidzianych umową zawartą z wykonawcą robót budowlanych- opiniowanie wszelkich wniosków wykonawcy robót związanych z ewentualnymi zmianami zakresu i sposobu wykonania robót, w możliwie pilnym terminie - rozstrzygnięcie problemów i wątpliwości natury technicznej powstałych w toku prowadzonych robót, w możliwie pilnym terminie - uzupełnianie lub zmiana dokumentacji z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, w możliwie pilnym terminie - wizytowanie terenu budowy na żądanie Zamawiającego (nie częściej niż raz na dwa tygodnie), branie udziału w pracach komisji i naradach technicznych organizowanych na terenie budowy przez Zamawiającego- na jego wezwanie, branie udziału w czynnościach odbiorowych na terenie budowy- na wezwanie Zamawiającego

#### **II.4) Główny kod CPV:71322000-1**

**Dodatkowe kody CPV:71320000-7, 71248000-8, 71220000-6, 71221000-3, 71242000-6, 71350000-6**

**II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:**

**Termin wykonania przedmiotu zamówienia: wg § 4 projektu umowy tj załącznika nr 5 do SIWZ**

### **SEKCJA III: PROCEDURA**

#### **III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA**

**Przetarg nieograniczony**

### **SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

#### **IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 22/11/2016**

#### **IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:**

Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji "PROGRESS" mgr inż. Mariusz Szyrner , mszyrner@wp.pl, ul. Lipowa 23 58-173 Rostoka, 58-173, Rostoka, kraj/woj.

#### **IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 120670 PLN.**

#### **IV.4) INFORMACJE DODATKOWE**

**Informacje dodatkowe:**

### **SEKCJA V: ZMIANA UMOWY**

#### **V.1) DATA ZMIANY UMOWY:**

**06/12/2016**

#### **V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:**

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp: . Zamawiający oświadcza, że korzysta z prawa opcji zgodnie z warunkami umowy nr 131/2016 z dnia 22.11.2016 r. w zakresie dot. opracowania dokumentacji projektowej dotyczącej: Robót budowlanych w zakresie drogi wojewódzkiej nr – 385 Ulicy Górne Miasto

#### **V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:**

**porozumienie z Zarządem Województwa**

#### **V.4) INFORMACJE DODATKOWE:**