

Ogłoszenie nr 500019489-N-2018 z dnia 25-01-2018 r.

**Srebrna Góra: Dostawa wyposażenia i wykonanie ekspozycji w ramach projektu „Adaptacja i restauracja Pomnika Historii Twierdza Srebrna Góra do celów muzealnych i turystycznych wraz z utworzeniem nowej trasy dydaktycznej w niedostępnych obecnie częściach zabytku”
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Dostawy**

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak

Należy wskazać projekt/program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 544579-N-2017

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak

Numer ogłoszenia: 500015004-N-2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Twierdza Srebrna Góra Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 89150394600000, ul. ul. Kręta 4, 57215 Srebrna Góra, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 74 818 00 99, e-mail zarzad@forty.pl, faks 74 818 00 99.

Adres strony internetowej (url): www.forty.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: wg art.3 ustawy PZP Inne, niż określone w pkt 1, osoby prawne, utworzone w szczególnym celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym niemających charakteru przemysłowego ani handlowego, jeżeli podmioty, o których mowa w tym przepisie oraz w pkt 1 i 2, pojedynczo lub wspólnie, bezpośrednio lub pośrednio przez inny podmiot: a) finansują je w ponad 50% lub b) posiadają ponad połowę udziałów albo akcji, lub c) sprawują nadzór nad organem zarządzającym, lub d) mają prawo do powoływania ponad połowy składu organu nadzorczego lub zarządzającego - o ile osoba prawna nie działa w zwykłych warunkach rynkowych, jej celem nie jest wypracowanie zysku i nie ponosi strat wynikających z prowadzenia działalności;

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa wyposażenia i wykonanie ekspozycji w ramach projektu „Adaptacja i restauracja Pomnika Historii Twierdza Srebrna Góra do celów muzealnych i turystycznych wraz z utworzeniem nowej trasy dydaktycznej w niedostępnych obecnie częściach zabytku”

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

ZP-271-5/17

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**

Przedmiotem zamówienia jest "Dostawa wyposażenia i wykonanie ekspozycji w ramach projektu „Adaptacja i restauracja Pomnika Historii Twierdza Srebrna Góra do celów muzealnych i turystycznych wraz z utworzeniem nowej trasy dydaktycznej w niedostępnych obecnie częściach zabytku”. W zakres rzeczowy związany z zakupem wyposażenia na potrzeby ekspozycji wchodzi: •Dla ekspozycji artylerii fortecznej: 1)armata 12 funtów 2 szt. - wraz z wyposażeniem: lawetą i narzędziami artyleryjskimi, w miejscach zachowanej działobitni i stanowiska artyleryjskiego, 2)moździerz trzonkowy 2 szt. - wraz z odtworzeniem i ekspozycją elementów bomb moździerzowych, 3)haubica 7 funtów 1 szt. - rekonstrukcja haubicy siedem funtów, wzór - bawarska haubica spiszowa połowa z początku XIX w., 4)trójnóg - rekonstrukcja podnośnika do armat – wg modeli stosowanych w Prusach w XVIII/ XIX w., 5)rusznica wałowa 1 szt. 6)karabiny skałkowe 3 szt. – wg pruskiego wzoru z 1740 r. 7)kule armatnie, pociski, bomby, granaty – rekonstrukcje kul armatnich (20 szt.) w wagomiarach 3,4, 6, 8, 12 i 24 funty, różnych wagomiarów kul kartaczy 10szt., granatów ręcznych 15szt., pocisków z II poł. XIX w. (5szt). •Dla ekspozycji pomieszczeń żołnierskich: 8)plecak żołnierski z wyposażeniem 1kpl., 9)monety - żołd żołnierski. •Dla ekspozycji Twierdzy 10)makieta Chochoła Małego 11)makieta rdzenia twierdzy (uzupełnienie oprawy i detali). Szczegóły i pełna specyfikacja przedmiotu zamówienia w tym zakresie określają załączniki do SIWZ: zał. 4/1 - Program funkcjonalno-użytkowy zał. 4/2 - Specyfikacja sprzętu i wyposażenia zał 4/3 - Koncepcja ekspozycji dydaktycznych - G. Podręczny

II.4) Główny kod CPV: 37800000-6

Dodatkowe kody CPV:

34999400-0,
35800000-2,
71200000-0,
39133000-3,
37810000-9,
39154000-6

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:

15.08.2018 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:

25/01/2018

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:

W związku z §4 ust. 2 zgodnie z zapisami §13 ust. 1 lit. b umowy nr 38/2017 z dnia 18 sierpnia 2017 r. tj. stwierdzeniem przez strony opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy : termin wykonania dokumentacji warsztatowej, projektowej, ekspozycji tablic, treści i grafiki z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy tj. zmian będących następstwem okoliczności działania siły wyższej tj. pożarem z dnia 26 października 2017 r. w siedzibie wykonawcy

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:

zmiana terminu pośredniego bez wpływu na termin koczowy realizacji zobowiązań umownych

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp:

zmiana nie jest istotna w rozumieniu ust. 1e

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp:

łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo, w przypadku zamówień na roboty budowlane – jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:

W związku z §4 ust. 2 zgodnie z zapisami §13 ust. 1 lit. b umowy nr 38/2017 z dnia 18 sierpnia 2017 r. tj. stwierdzeniem przez strony opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy : termin wykonania dokumentacji warsztatowej, projektowej, ekspozycji tablic, treści i grafiki z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy tj. zmian będących następstwem okoliczności działania siły wyższej tj. pożarem z dnia 26 października 2017 r. w siedzibie wykonawcy

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

Określona w § 4 ust. 2 treść: Termin wykonania dokumentacji warsztatowej, projektów ekspozycji, tablic, treści i grafiki- 3 miesiące od dnia podpisania umowy. zastępuje się treścią: Termin wykonania dokumentacji warsztatowej, projektów ekspozycji, tablic, treści i grafiki- 28 luty 2018 r