PLAN ODNOWY

WSI GRODZISZCZE
ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 1

Zebrania wiejskiego w Grodziszczu

 z dnia 23.06.2005 r.

SPIS TREŚCI

1.
Położenie








2

2.
Dane statystyczne Grodziszcza




3

3.
Stan obecny







4

4.
Funkcje miejscowości






8

5.
Analiza S.W.O.T







8

6.
Planowany rozwój miejscowości




9

7.
Część projektowa







10

7.1
Remont świetlicy







10

7.2 Rekreacja na wsi – budowa placu zabaw i uatrakcyjnienie

starego zbiornika p. pożarowego




13

7.3
Rewitalizacja parku i wieży





16

7.4
Budowa parkingu






19

7.5
Przebudowa budynku byłej szkoły na salę wielofunkcyjną
22

SPIS RYSUNKÓW







28

PLAN ODNOWY WSI GRODZISZCZE

WSTĘP

1. POŁOŻENIE

Gmina Stoszowice leży na granicy Sudetów i Przedgórza Sudeckiego. Warunki klimatyczne, urozmaicony krajobraz, walory lecznicze i dobre zagospodarowanie turystyczne z gęstą siecią znakowanych szlaków pieszych i ścieżek dydaktycznych, także historyczne i kulturowe walory tej ziemi sprawiają, że Sudety, a także Przedgórze Sudeckie są bardzo atrakcyjnym regionem turystycznym Polski. Liczne zabytkowe miasta i zespoły urbanistyczne, stare osadnictwo wiejskie, piękne parki 
i ogrody, tysiące zabytkowych obiektów architektonicznych, wśród nich kościoły, zamki i pałace, stare fortyfikacje i twierdze, podziemne fabryki zbrojeniowe w rejonie Głuszycy i Walimia - czynią ten region skarbnicą pamiątek historycznych.

Położenie gminy na tle kraju i powiatu przedstawiają poniższe rysunki.
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Rysunek 1.Powiat ząbkowicki
Gmina Stoszowice położona jest około 200 km od Pragi, 350 od Wiednia 
i Berlina, oraz około 400 od Warszawy. W pobliżu gminy przebiega krajowa ósemka, co czyni ją łatwo dostępną dla potencjalnych turystów. Z tego względu oraz głównie dzięki walorom krajobrazowym, potencjalnym kierunkiem rozwoju dla miejscowości z Gminy Stoszowice, w tym także dla Grodziszcza, jest szeroko rozumiana agroturystyka. 
Grodziszcze położone jest przy drodze powiatowej Bielawa Ząbkowice Śląskie 
i jest jedną z jedenastu wsi w Gminie Stoszowice. To typowa miejscowość zabudowana w układzie ulicowym posiada zespół pałacowo – parkowy, oraz inne ciekawe obiekty architektoniczne i przyrodnicze. Lokalizację wsi na tle gminy przedstawia poniższa mapa. 
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Rysunek 2 Umiejscowienie wsi w regionie-teren gminy

2. DANE STATYSTYCZNE GRODZISZCZA:

· Powierzchnia 1920 km2 
· Ludność: 515

DZIAŁAJĄCE ZAKŁADY I PLACÓWKI OŚWIATOWE:

· Szkoła podstawowa

· Szkoła gimnazjalna

· Tartak

· Placówki handlowe

· Firmy związane z pozyskiwaniem drewna

WAŻNIEJSZE OBIEKTY:

· Świetlica wiejska

· Remiza strażacka

· Park (własność ARR)

· Zbiornik przeciwpożarowy

· Ruiny wieży obronnej

· Plac zabaw

3. STAN OBECNY

Miejscowość Grodziszcze jest typową wsią łańcuchową, położoną u stóp Gór Sowich. Wieś jest zaniedbana, brakuje infrastruktury, nie posiada wodociągu ani kanalizacji. Większość budynków jest w złym stanie technicznym i wymaga odnowienia. 

Wśród różnorodnej zabudowy w Grodziszczu można spotkać ciekawe obiekty. Znajduje się tam kościół (rok budowy ok. 1497), wewnątrz którego zachowała się ambona z XVII w. 
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Rysunek 3 Widok z wieży na Górze zamkowej

W obrębie wsi znajdują się ruiny wieży obronnej na Górze Zamkowej. Wieża położona jest na szczycie góry Zamkowej, około 1,5 kilometra na wschód 
od Przełęczy Woliborskiej w Górach Sowich. To ruiny wieży obronnej pochodzące jeszcze ze średniowiecza (może z czasów Bolka I). W powojennej literaturze krajoznawczej brak wzmianek na jej temat. Wieża ta figuruje jednak w kartotece Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Archeologicznych w Wałbrzychu. Była też zaznaczana na niemieckich mapach tego terenu. Ruina wieży o kształcie cylindrycznym, średnica zewnętrzna ok. 10,5 m, grubość muru ok. 1 m. Wysokość zachowanych murów wieży wynosi ok. 0,5 do 1,5 m. W środku wieży znajduje się wykuta w skale cysterna o głębokości ok. 4 m i średnicy 1 m. Ruiny są doskonale widoczne w terenie.

Kolejnym obiektem wartym uwagi jest zespół pałacowo-parkowy, znajdujący się niestety w bardzo złym stanie. Cenny zespół zieleni stanowi park, pierwotnie ogród dworski ukształtowany po pierwszej połowie XVIII wieku, przekształcony w połowie XIX wieku w park o charakterze romantycznym.

Na terenie parku znajdują się następujące pomniki przyrody:

· Klon – jawor (wiek ok. 165 lat)

· Jesion wyniosły (ok. 170 lat)

· Dąb szypułkowy (ok. 165 lat)

· Lipa drobnolistna (ok. 215 lat).

Kluczowym miejscem dla funkcjonowania miejscowości jest świetlica wiejska. Budynek świetlicy jest zaniedbany i wymaga remontu. Ponadto we wsi brakuje chodników, które zwiększyłyby estetykę oraz poprawiłyby bezpieczeństwo mieszkańców. 

Budynek szkoły to również potencjał rozwoju wsi Grodziszcze. Obecnie szkoła prowadzone jest przez stowarzyszenie, działa w niej przedszkole, szkoła podstawowa 
i gimnazjum. Obok szkoły znajduje się budynek, który może być przebudowany na salę wielofunkcyjną, z której przede wszystkim korzystałaby miejscowa społeczność. Mogłyby się tutaj odbywać spotkania, prezentacje, zawody, w tym również sportowe. Ponadto w przebudowanej sali prowadzone byłyby zajęcia kółka teatralnego oraz lekcje śpiewu i tańca, a także działania promujące aktywną formę wypoczynku 
i spędzania wolnego czasu, które to będą miały kluczowe znaczenie dla pogłębienia spójności społecznej mieszkańców Grodziszcza. Niewątpliwie jej wybudowanie podwyższyłoby standard życia mieszkańców. 

Zrealizowanie wyżej opisanych zadań stworzy mieszkańcom warunki do rozwoju, oraz poprawi ich warunki bytowe. Niewątpliwie ich realizacja przyczyni się do poprawy estetyki miejscowości, co w perspektywie umożliwi wykorzystanie walorów przyrodniczych w celach turystycznych, a nie jedynie rolniczych. 

Okolice wsi są malownicze, co predysponuje ją do rozwijania funkcji turystycznej. Poniżej widok na Góry Sowie.
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Rysunek 4 Okolice  Grodziszcza
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Rysunek 5 Widok na Góry Sowie.
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Rysunek 6 Zabudowania wsi Grodziszcze na tle Gór Sowich

Dodatkowo o atrakcyjności wsi świadczy duża liczba zabytków architektury. Mimo iż większość z niech jest mocno zaniedbana bądź wręcz zdewastowana, stanową one potencjalny atut. W przypadku ich odrestaurowania, Grodziszcze ma będzie jedną 
z najładniejszych wsi w okolicy.

	WYKAZ  ZABYTKÓW  ARCHITEKTURY  I BUDOWNICTWA

GRODZISZCZE

	Obiekt


	Adres
	Wiek
	Nr rejestru

	Kościół fil. P.w. MB Częstochowskiej

· Mur ogrodzenia Kościoła
	
	1497, 1775

2 poł. XVIII
	1838 z 08.10.1966

	Zespół dworski

· Dwór ob. ruina

· Ogrodzenie przy pałacu

· Wieża mieszkalna

· Oficyna mieszkalna

· Oficyna gospodarcza

· Oficyna gospodarcza

· Oficyna gospodarcza – owczarnia

· Spichlerz

· Mur ogrodzenia parku
	Za domem 11

Nr 5 d

Park pałacowy
	XVII,2 poł. XIX

2 poł.XIX

ok.1890

ok.1880

XIX / XX

Ok.1870

2 poł.XIX

ok. 1870

2 poł.XIX

pocz. XIX
	

	Park
	park
	
	854/Wł z 18.09.1981

	Inne
	wieża mieszkalna, za domem nr 11
	
	

	Leśniczówka
	Nr 1
	pocz.XX
	

	Zespół  mieszkalno –gospodarczy

· Dom mieszkalny

· Obora

· Stodoła
	Nr 2

Nr 2

Nr 2
	k.XIX

k.XIX

k.XIX
	

	Dom mieszkalny – obecnie sklep
	Nr 9
	k.XIX
	

	Dom mieszkalny
	Nr 14
	ok.1870
	

	Dom mieszkalny
	Nr15
	ok.1880
	

	Dom mieszkalny wraz z bramą
	Nr 19
	ok. Poł. XIX
	

	Dom mieszkalny
	Nr 20
	ok. Poł. XIX
	

	Dom mieszkalny
	Nr 21
	ok. 1890
	

	Dom mieszkalny
	Nr 23
	k.XIX
	

	Dom mieszkalny
	Nr 70
	k.XIX
	


	Dom mieszkalny
	Nr 77
	ok.1880
	

	Dom mieszkalny
	Nr 80
	k.XIX
	

	Dom mieszkalny
	Nr 83
	k.XIX
	


 Wojewódzki Oddział Służby ochrony Zabytków we Wrocławiu, Delegatura w Wałbrzychu. Wykaz zabytków architektury i budownictwa w sołectwie Grodziszcze.

4. FUNKCJE MIEJSCOWOŚCI

a) Funkcja dominująca: rolnicza, mieszkaniowa

b) Funkcja przeważająca: turystyczno – rekreacyjno - wypoczynkowa ze wskazaniem na rozwój agroturystyki

PROPONOWANE KIERUNKI DZIAŁANIA:

· Rolnictwo ekologiczne związane z rozwojem funkcji turystyczno-
-rekreacyjno-wypoczynkowej

· Zabudowa letniskowa na terenie kolonii Grodziszcze

· Działalność preferująca agrotyrystykę 

· Wykorzystanie obszarów rolniczych dla celów turystycznych 
i wypoczynkowych bezpośrednio powiązanych z takimi formami rekreacji jak: łowiectwo, wędkarstwo, jeździectwo

· Wykorzystanie potoków górskich jako atrakcji turystycznych po odpowiednim ich zagospodarowaniu

· Dążenie do poprawy estetyki krajobrazu

· Ochrona konserwatorska zespołu parkowo-pałacowego, prowadzenie na jego terenie działań związanych z rozwojem turystyki 

5. ANALIZA S.W.O.T

MOCNE STRONY 

· Dogodne położenie, blisko ośrodków miejskich (Bielawa, Dzierżoniów, Pieszych, Ząbkowice Śl.)

· Dobrze rozbudowana sieć połączeń komunikacyjnych

· Duże walory turystyczne (położenie u podnóża Gór Sowich)

· Istnienie placówek oświatowych

· Zaangażowanie społeczności lokalnej w działalność na rzecz wsi

· Duża liczna osób zawodowo czynnych

· Dobra współpraca Rady Sołeckiej z władzami gminy

SŁABE STRONY 

· Brak infrastruktury (woda, kanalizacja)

· Słabe zaplecze kulturalne

· Zdegradowany układ przestrzenny

· Brak zabezpieczenia i opieki nad obiektami zabytkowymi

SZANSE 

· Rozwój funkcji turystyczno-rolniczej

· Położenie na „szlaku” Srebrna Góra – Bielawa

· Wzrost dochodów mieszkańców związany z wstąpieniem do Unii Europejskiej

· Możliwości wykorzystania funduszy strukturalnych

· Realizacja programu e-vita

· Budowa sali sportowej

ZAGROŻENIA

· Odpływ miejscowej młodzieży

· Brak środków na rozwój podstawowej infrastruktury

6. PLANOWANY ROZWÓJ MIEJSCOWOŚCI

	Wizja Rozwoju Sołectwa



	Priorytet 1

Rozwój infrastruktury 


	Priorytet 2

Rozwój funkcji turystycznej

	Cel 1:
	Cel 2:
	Cel 1:

	Poprawa życia mieszkańców


	Usprawnienie gospodarki rolnej
	Uatrakcyjnienie miejscowości

	Projekty:

1. Budowa kolektora ściekowego

2. Budowa wodociągu

3. Remont drogi powiatowej 

4. Budowa chodników

5. Budowa parkingu

7.  Przebudowa systemu oświetlenia 

8.  Budowa sali rekreacyjno-sportowej przy szkole


	Projekty:

1.  Prace melioracyjne

2.  Regulacja potoku 

3. Odbudowa dróg transportu  rolnego 


	Projekty:

1. Remont świetlicy

2. Budowa placu zabaw

3. Rewitalizacja parku

4.Utworzenie ścieżki rowerowej Bielawa –Srebrna Góra.

5. Rewitalizacja wieży „parkowej”




7. CZĘŚĆ PROJEKTOWA

7.1 REMONT ŚWIETLICY

DIAGRAM OCENY ZESPOŁOWEJ

	KLUCZOWO WAŻNY
	
	
	

	BARDZO WAŻNY
	
	
	########

	WAŻNY
	
	
	

	Ocena  realizacji projektu
	ZAGROŻONY
	STABILNY
	PEWNY


PROBLEM

„Wieś bez świetlicy traci swoją tożsamość”

Podstawowy problem stanowi zdewastowany obiekt służący działalności kulturalnej – świetlica wiejska. 

Istniejący budynek świetlicy służy mieszkańcom przede wszystkim do organizowania imprez lokalnych typu dożynki, dyskoteki, zabawy i spotkania wiejskie. Stanowi podstawową infrastrukturę społeczną w miejscowości.

Stan techniczny budynku nie pozwala na jego pełne wykorzystanie. 

Główne elementy wymagających naprawy to:

- dach 

- sala główna

- zaplecze kuchenne

- sanitariaty

- klatka schodowa 

Mieszkańcy bez świetlicy o odpowiednim standardzie mają ograniczone możliwości spotkań, integracji, rozwijania więzi towarzyskich.

Remont świetlicy pozwoli z pełne wykorzystanie budynku, oraz potencjału mieszkańców Grodziszcza. 

CEL PROJEKTU

Cel ogólny

Przeprowadzenie remontu świetlicy wiejskiej.

Cele szczegółowe

Aktywizacja społeczna

Zapobieganie marginalizacji

Budowanie więzi lokalnych

Krzewienie tradycji i kultury

Otwarcie okna na świat – upowszechnienie technologii IT

CZAS TRWANIA I OPIS

Projekt powinien być zrealizowany w ciągu 1 roku.

W ramach projektu należy:

· dokonać remontu więźby dachowej

· przeprowadzić roboty dekarskie

· wyremontować strop

· wymienić podłogę

· dokonać wymiany stolarki okiennej

· zaadaptować pomieszczenia na 
- bibliotekę
- kawiarenkę internetową

· zakupić sprzęt nagłaśniający

· wyposażyć zaplecze kuchenne.

BENEFICJENCI

Dorośli mieszkańcy miejscowości

Przyjezdni 

Młodzież 

REZULTAT

· animacja działalności kulturalnej

· zagospodarowanie czasu wolnego młodzieży

· integracja społeczeństwa lokalnego.

· Budowanie więzi lokalnych 

· Zapobieganie lokalnym patologiom (dzieci ulicy)

	Zadania
	ROK 2005

	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	Wymiana więźby dachowej
	
	
	
	
	------
	-------
	
	
	
	
	
	

	Prace dekarskie
	
	
	
	
	
	-------
	
	
	
	
	
	

	Ocena, rozliczenie projektu
	
	
	
	
	
	
	-------
	
	
	
	
	

	Wymiana stropu
	
	
	
	
	
	
	-------
	
	
	
	
	

	Wymiana podłogi
	
	
	
	
	
	
	
	------
	
	
	
	

	Wymiana stolarki
	
	
	
	
	
	
	
	------
	
	
	
	

	Adaptacja biblioteki
	
	
	
	
	
	
	
	
	-------
	
	
	

	Adaptacja kawiarenki Internet.
	
	
	
	
	
	
	
	
	-------
	
	
	

	Zakup wyposażenie
	
	
	
	
	
	
	
	
	-------
	
	
	

	Rozliczenie całkowite projektu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-------
	
	


HARMONOGRAM

WSKAŹNIK MONITORINGU

	Charakter projektu
	Wkład
	Produkt
	Rezultat
	Oddziaływanie

	Remont świetlicy,
utworzenie kawiarenki internetowej,
powstanie biblioteki,


	130 tys. zł., 
w tym 20% środków 
U. G. Stoszowice, 
praca społeczności lokalnej – 500 godz.


	Utworzenie centrum rozrywkowo-informacyjnego
	Animacja życia kulturalnego, dostęp do sieci teleinformatycznej, integracja społeczności lokalnej.
	Likwidacja problemu „dzieci ulicy”, likwidacja barier w dostępie do sieci internetowej.


OGÓLNE OSZACOWANIE KOSZTÓW

	• Więźba + prace dekarskie
	65.000

	• Wymiana stolarki
	15.000

	• Strop
	8.000

	• Nagłośnienie
	4.000

	• Wyposażenie zapl. kuchennego
	5.000

	• Wyposażenie kawiarenki Internet.
	20.000

	• Biblioteka
	10.000

	• Inne koszty
	3.000

	Razem
	130.000


ZAANGAŻOWANIE SPOŁECZNE

Po przeprowadzeniu konsultacji społecznych oraz wywiadów środowiskowych, prowadzonych przez lokalnych liderów uzyskano zapewnienie o wkładzie społecznym w przypadku realizacji inwestycji.

Podczas remontu przewiduje się w czynie społecznym:

· Wykonanie prac przygotowawczych

· Malowanie pomieszczeń

· Wykonanie prac porządkowych.

7.2  REKREACJA NA WSI - BUDOWA PLACU ZABAW

I UATRAKCYJNIENIE STAREGO ZBIORNIKA P.POŻ

DIAGRAM OCENY ZESPOŁOWEJ

	KLUCZOWO WAŻNY
	
	
	

	BARDZO WAŻNY
	
	
	

	WAŻNY
	
	
	########

	Ocena realizacji projektu
	ZAGROŻONY
	STABILNY
	PEWNY


PROBLEM

Brak w miejscowości wydzielonego placu do bezpiecznej zabawy, oraz spędzania wolnego czasu. Ponadto na terenie miejscowości brakuje miejsca gdzie można spędzić niedzielne popołudnie, bądź urządzić imprezę plenerową.

Dodatkowo problem dzieci ulicy, patologii społecznych i rodzinnych wynika między innymi z braku możliwości zagospodarowania czasu. W przypadku wsi dotyczy to głównie miejsca nie ma tu kin, parków, klubów, teatrów, a nawet placów zabaw.

Młodzież głównie przesiaduje na przystankach, co nie jest zajęciem kreatywnym i nie wpływa pozytywnie na ich dalszy rozwój.  

CEL
Cel podstawowy

Zorganizowanie i wyposażenie placu zabaw. Zagospodarowanie zdewastowanego zbiornika p.poż.  

Cele szczegółowe 

Zapobieganie marginalizacji

Stworzenie nowych możliwości spędzania czasu 

Poprawienie wizerunku wsi

CZAS TRWANIA I OPIS

Projekt powinien być zrealizowany w ciągu 3 miesięcy.

W ramach projektu należy:

· przygotować teren

· ogrodzić plac

· zamontować huśtawki, piaskownicę, zjeżdżalnię, ławki, stoły

· przygotować stałe miejsce na ognisko.

· oczyścić zbiornik

· ogrodzić teren

· wykonać pomosty

· zamontować ławki

· uporządkować teren

· zarybić zbiornik

BENEFICJENCI

Osobami, które skorzystają przy realizacji tego projektu będą głównie osoby młode, a także pozostali mieszkańcy miejscowości

REZULTAT
· poprawa bezpieczeństwa p.poż

· zapewnienie prawidłowego rozwoju fizycznego dzieci.

· zwiększenie estetyki otoczenia młodych ludzi.

· Poprawa wizerunku wsi w oczach mieszkańców i turystów

HARMONOGRAM

	Zadania
	ROK 2005

	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	Przygotowanie i oczyszczenie terenu, pogłębienie zbiornika, zarybienie
	
	
	
	-------
	------
	
	
	
	
	
	
	

	Budowa ogrodzenia
	
	
	
	
	------
	
	
	
	
	
	
	

	Montaż urządzeń
	
	
	
	
	
	------
	
	
	
	
	
	

	Przygotowanie placu pod ognisko
	
	
	
	
	
	------
	
	
	
	
	
	

	Rozliczenie całkowite projektu
	
	
	
	
	
	
	-------
	
	
	
	
	


WSKAŹNIK MONITORINGU

	Plac zabaw
	Wkład
	Produkt
	Rezultat
	Oddziaływanie

	Stworzenie miejsca bezpiecznej zabawy


	praca społeczności lokalnej – 100 godz.


	Uporządkowany teren, miejsce bezpiecznej zabawy i wypoczynku dla dzieci.
	Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci, rozwój przez wspólną zabawę.
	Po realizacji projektu ulica przestanie być miejscem zabawy, wzrośnie poziom bezpieczeństwa.

	Zbiornik wodny
	Wkład
	Produkt
	Rezultat
	Oddziaływanie

	Uporządkowanie zbiornika wodnego, stworzenie miejsca do wypoczynku.


	U. G. Stoszowice, 
praca społeczności lokalnej – 100 godz.
	Zbiornik p/poż., miejsce wędkowania.
	Poprawa bezpieczeństwa p/poż., wzrost estetyki, integracja społeczeństwa.
	Regulacja cieku wodnego, zwiększenie bezpieczeństwa, ochrona środowiska, poprawa infrastruktury agroturystycznej.


OGÓLNE OSZACOWANIE KOSZTÓW

	• Przygotowanie terenu (drenarka, trawa)
	3.500

	• Ogrodzenie placu (materiał)
	3.000

	• Zakup sprzętu
	10.500

	• Przygotowanie placu pod ognisko
	800

	• Przygotowanie dokumentacji
	1.500

	• Czyszczenie stawu
	4.000

	• Budowa ogrodzenia
	2.000

	• Pomost
	2.500

	• Ławki
	1.500

	• Zarybienie stawu
	2.000

	Razem:
	31.300


Projektami, których realizacja może mieć kluczowe znaczenie dla rozwoju miejscowości jest rewitalizacja parku i wieży jednakże ich realizacja jest uzależniona w dużej mierze od uregulowania własności gruntów. Obecnie teren należy do agencji własności rolnej skarbu państwa i w chwili obecnej jest dzierżawiona przez osobę prywatną. Wójt Gminy wystąpił do agencji o przekazanie terenu jednakże jest ono uwarunkowane zgodą obecnego dzierżawcy terenu. Do czasu jej uzyskania Gmina Stoszowice nie może dysponować tym gruntem, co za tym idzie nie może realizować projektu na tym terenie.

Będąc świadomi wagi, jaką ma dla grodziszcza teren parku, w przypadku uzyskania prawa do dysponowania terenem gmina będzie kontynuowała starania mające na celu przywrócenie parkowi jego dawnej świetności

7.3  REWITALIZACJA PARKU I WIEŻY

DIAGRAM OCENY ZESPOŁOWEJ

	KLUCZOWO WAŻNE
	
	
	

	BARDZO WAŻNE
	
	
	

	WAŻNE
	
	########
	

	Ocena realizacji projektu
	ZAGROŻONE
	STABILNE
	PEWNE


PROBLEM

Zdewastowany teren parkowo - pałacowy.

Brak atrakcyjnych miejsc dla potencjalnych turystów. Mało ciekawych miejsc 
do spędzania wolnego czasu dla mieszkańców.

CEL

· Uporządkowanie terenu parku.

· Remont wieży widokowej.

· Stworzenie miejsca weekendowego wypoczynku dla mieszkańców Bielawy, Dzierżoniowa i Ząbkowic Śląskich.

CZAS TRWANIA I OPIS
Projekt powinien być zrealizowany w ciągu jednego roku.

W ramach projektu należy wykonać następujące zadania:

a) uporządkowanie parku

· inwentaryzacja starodrzewia

· wycinka samosiejek

· likwidacja dzikich wysypisk śmieci

· odbudowa  zielonych tarasów

· wyczyszczenie zbiornika wodnego

· wykonanie pomostów

· zarybienie zbiornika

· wytyczenie traktów komunikacyjnych

· oświetlenie terenu

· budowa infrastruktury (ławki, kładki, stoły, place pod ognisko)

· odbudowa fontann

b) remont wieży

· uporządkowanie terenu

· remont dachu

· wykonanie schodów

· doprowadzenie mediów

· prace wykończeniowe

REZULTAT

· Uporządkowanie terenu wpisanego do rejestru zabytków

· Stworzenie atrakcyjnego obiektu wypoczynkowego 

HARMONOGRAM

	Zadania
	ROK 2006

	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	Inwentaryzacja starodrzewia
	
	
	-------
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Wycinka
	
	
	
	-------
	
	
	
	
	
	
	
	

	Likwidacja wysypisk śmieci
	
	
	
	
	-------
	
	
	
	
	
	
	

	Odbudowa tarasów
	
	
	
	
	-------
	-------
	-------
	
	
	
	
	

	Czyszczenie zbiornika
	
	
	
	
	
	
	-------
	
	
	
	
	

	Pomosty
	
	
	
	
	
	
	
	-------
	
	
	
	

	Zarybienie
	
	
	
	
	
	
	
	
	-------
	
	
	

	Wytyczenie alei
	
	
	
	
	
	
	-------
	-------
	-------
	
	
	

	Budowa infrastruktury
	
	
	
	
	
	-------
	-------
	-------
	-------
	-------
	
	

	Oświetlenie
	
	
	
	
	-------
	-------
	-------
	-------
	-------
	
	
	

	Fontanny
	
	
	
	
	
	-------
	-------
	-------
	-------
	-------
	-------
	

	Całkowite rozliczenie projektu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-------
	


WSKAŹNIK MONITORINGU

	Charakter projektu
	Wkład
	Produkt
	Rezultat
	Oddziaływanie

	Rewitalizacja parku i wieży.


	Praca mieszkańców 
wsi 600 godz.
Środki finansowe 
250 tys. Dodatkowe środki: ochrona środowiska, konserwator zabytków – 100 tys.
	Odnowiony i uporządkowany teren zabytkowego zespołu pałacowo – parkowego.
	Utworzenie miejsca spotkań, stworzenie miejsca wypoczynku,  rekreacji i poprawa estetyki.
	Zwiększenie atrakcyjności terenu, stworzenie nowych miejsc pracy (2-3 etaty) i impuls do rozwoju agroturystyki.




OGÓLNE OSZACOWANIE KOSZTÓW

	• Przygotowanie i oczyszczenie terenu 
	15.000


	• Ogrodzenie placu (materiał)
	10.000

	• Zakup małej infrastruktury
	150.000

	• Przygotowanie dokumentacji
	4.000

	• Czyszczenie stawu
	15.000

	• Budowa ogrodzenia
	2.000

	• Pomost
	4.000

	• Ławki
	                 5.000

	• Zarybienie stawu
	5.000

	• Oświetlenie
	25.000

	• Zabezpieczenie ruin
	115.000

	Razem:
	350.000


UWAGI

Wiele prac nie wymagających specjalistycznego przygotowania (wycinka, pomosty, prace porządkowe itp.) wykonane będą przez mieszkańców wsi.

7.4  BUDOWA PARKINGU

DIAGRAM OCENY ZESPOŁOWEJ

	KLUCZOWO WAŻNE
	
	
	

	BARDZO WAŻNE
	
	########
	

	WAŻNE
	
	
	

	Ocena realizacji projektu
	ZAGROŻONE
	STABILNE
	PEWNE


PROBLEM

Brak parkingu w centrum miejscowości.

Rozwój funkcji turystycznej wymaga infrastruktury, której w Grodziszczu brakuje.

CEL

Uporządkowanie zdewastowanego terenu, utworzenie miejsc parkingowych.

CZAS TRWANIA I OPIS

Projekt powinien być zrealizowany w ciągu 1 miesiąca.

W ramach projektu do zadań należy:

· wybrukowanie placu

· prace porządkowe

BENEFICJENCI

Mieszkańcy wsi i przyjezdni

REZULTAT

· Stworzenie utwardzonego parkingu.

· Poprawa estetyki wsi.

HARMONOGRAM

	Zadania
	ROK 2006

	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	Parking
	
	
	
	
	-------
	
	
	
	
	
	
	

	Prace porządkowe
	
	
	
	
	
	-------
	
	
	
	
	
	

	Rozliczenie całkowite projektu
	
	
	
	
	
	-------
	
	
	
	
	
	


WSKAŹNIK MONITORINGU
	Charakter projektu
	Wkład
	Produkt
	Rezultat
	Oddziaływanie

	Wykonanie parkingu.


	30 tys. zł., 
w tym 20% środków 
U. G. Stoszowice, 
praca społeczności lokalnej – 50 godz.


	Parking, miejsce do imprez na wolnym powietrzu.
	Utworzenie miejsc parkingowych, uporządkowanie terenu.
	Zwiększenie atrakcyjności terenu, impuls do rozwoju agroturystyki.




OGÓLNE OSZACOWANIE KOSZTÓW

Około 30 tys.

UWAGI

Porządkowanie terenu – praca własna społeczności lokalnej

7.5  PRZEBUDOWA BUDYNKU BYŁEJ SZKOŁY NA SALĘ WIELOFUNKCYJNĄ 

DIAGRAM OCENY ZESPOŁOWEJ

	KLUCZOWO WAŻNY
	
	
	########

	BARDZO WAŻNY
	
	
	

	WAŻNY
	
	
	

	Ocena  realizacji projektu
	ZAGROŻONY
	STABILNY
	PEWNY


PROBLEM

W miejscowości brak jest takiego miejsca, w którym mogłyby się odbywać różne spotkania, prezentacje, zawody, w tym również sportowe. W przebudowanej sali planuje się, że prowadzone będą również zajęcia kółka teatralnego oraz lekcje śpiewu 
i tańca. Na terenie powstałej inwestycji będą prowadzone działania promujące aktywną formę wypoczynku i spędzania wolnego czasu, które to będą miały kluczowe znaczenie dla pogłębienia spójności społecznej mieszkańców Grodziszcza.
Pełna realizacja projektu przebudowy budynku na salę wielofunkcyjną przyczyni się bezpośrednio do poprawy infrastruktury kulturalnej miejscowości, wpływając w ten sposób na wzrost jakości życia jej mieszkańców. 

Inwestycja umożliwi, zatem stworzenie odpowiednich warunków lokalowych, które będą wspomagać rozwój kultury z naciskiem na zachowanie lokalnych tradycji 
i podkreślenie odrębności tego właśnie miejsca. 

Ogromne znaczenie społeczne przemawia za tym, aby przeprowadzić niezbędne prace modernizacyjne, aby przebudować, nieużytkowany, niszczejący budynek na salę wielofunkcyjną i zapewnić w ten sposób społeczności lokalnej możliwość uczestniczenia w życiu kulturalnym swojego regionu.

CEL PROJEKTU

Cel ogólny

Przebudowa budynku byłej szkoły, który jest nieużytkowany i niszczeje na salę wielofunkcyjną 
Cele szczegółowe

Stworzenie nowych możliwości spędzania czasu 

Wzrost jakości życia mieszkańców wsi

Poprawienie wizerunku wsi

Aktywizacja społeczna

Budowanie więzi lokalnych

Zapobieganie marginalizacji

ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE

Projekt obejmuje wewnętrzną przebudowę nieużytkowanego budynku byłej szkoły, 
na salę wielofunkcyjną. Budynek jest nieużytkowany od 15 lat, stoi pusty 
i niszczeje, pomimo swojej kulturowej wartości. Budynek pochodzi z końca XIX wieku i jest typowym przykładem zabudowy tego regionu (dwukondygnacyjny 
z poddaszem użytkowym, przykryty dachem dwuspadowym 45°, z naczółkiem 
w ścianie szczytowej. 

Zachowana zostanie dotychczasowa wysokość budynku i geometria dachu.

Ponadto projekt przewiduje zachowanie cech i charakteru istniejącego obiektu, jak również podkreślenie, wyeksponowanie tradycyjnych form regionalnej zabudowy tego obszaru. Zabiegi te będą osiągnięte dzięki użytym materiałom wykończeniowym (dachówka ceramiczna, cegła klinkierowa), poprzez podkreślenie łukowych nadproży okiennych uwidocznionych na zewnętrznej elewacji za pomocą płytek klinkierowych imitujących formę łuku. Zachowane zostaną gzymsy i podziały, a ściana szczytowa wzbogacona będzie o dwa narożne pilastry zwieńczone gzymsem.

DANE TECHNICZNE

Długość budynku

– 19,70 m

Szer. budynku 

– 11,50 m

Powierzchnia zabudowy 
– 236,40 m2

Powierzchnia użytkowa 
– 182,70 m2

Kubatura 


– 1142 m3

Wysokość piwnic 

– 2,30 m

Wysokość do kalenicy 
– 12,33 m

ZAKRES PRAC

Projektuje się rozbiórkę i demontaż wszystkich ścian wewnętrznych i stropów powyżej pierwszej kondygnacji, oraz więźby dachowej. Wykonany zostanie montaż nowych wiązarów dachowych na istniejących ścianach zewnętrznych, związanych 
za pomocą wieńca żelbetowego. W projekcie przewidziano poddasze nieużytkowe. Przestrzeń sali wielofunkcyjnej będzie zamknięta płaskim sufitem na wysokości 
6,17 m. Sala będzie posiadała zaplecze socjalne w postaci 2 szatni przewidzianych na 10 osób każda, wyposażonych w sanitariaty i natryski. 

Połączenie szatni z salą wielofunkcyjną będzie się odbywało za pomocą łącznika, znajdującego się na elewacji od strony otwartych boisk sportowych. Łącznik będzie przekryty daszkiem i będzie obudowany przeszklonymi ściankami.

Łącznik będzie pełnił jednocześnie funkcję wiatrołapu dla wchodzących z zewnątrz 
na salę. Będzie przystosowany do korzystania również przez osoby niepełnosprawne.

Drugie wejście na salę będzie się znajdowało w miejscu istniejącego wejścia, 
od strony frontowej. Będzie ono również przystosowane do korzystania dla osób niepełnosprawnych. Różnica poziomów spocznika wejściowego i podłogi na zewnątrz wynosi ok. 65 cm i jest pokonana za pomocą 4 stopni, oraz niezadaszonej pochylni dla osób niepełnosprawnych, o spadku 6%, wyposażonej w podchwyty na wysokości 
90 i 75 cm.

Piwnica, będzie wykorzystywana jako pomieszczenie gospodarcze z dojściem 
z zewnątrz.

TERMIN REALIZACJI

Planowany termin rozpoczęcia inwestycji 
- marzec 2006 r.

Planowany termin zakończenia inwestycji
- wrzesień 2006 r.


BENEFICJENCI

· Dorośli mieszkańcy miejscowości

· Dzieci i młodzież 

· Przyjezdni 

REZULTAT

· Powstanie nowych ofert programowych zapewniających m.in. kreatywne spędzanie wolnego czasu 

· Stworzenie mieszkańcom Grodziszcza warunków do czynnego udziału w życiu społecznym swojej miejscowości

· Integracja społeczeństwa lokalnego

· Budowanie więzi lokalnych 

· Promocja miejscowości
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	XXX
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	Drenaż i izolacja przeciwwilgociowa ścian fundamentów
	
	
	
	
	XXX
	XXX
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	XXX
	XXX
	
	
	
	

	Remont zaplecza
	
	
	
	
	
	
	XXX
	XXX
	
	
	
	

	Instalacja sanitarna
	
	
	
	
	
	
	XXX
	XXX
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	Pochylnia dla niepełnosprawnych
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	Instalacja elektryczna
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	Tynki renowacyjne
	
	
	
	
	
	
	
	XXX
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HARMONOGRAM

WSKAŹNIK MONITORINGU

	Charakter projektu
	Wkład
	Produkt
	Rezultat
	Oddziaływanie

	Przebudowa budynku byłej szkoły na salę wielofunkcyjną 

	603 tys. zł., 
w tym 326 tys. zł środków własnych Gminy Stoszowice, 



	Powstanie sala wielofunkcyjna;

nowe oferty programowe zapewniających m.in. kreatywne spędzanie wolnego czasu 
	Animacja życia kulturalnego, integracja społeczności lokalnej.
	Wzrost jakości życia mieszkańców


OGÓLNE OSZACOWANIE KOSZTÓW

	Prace rozbiórkowe
	43.237

	Elementy konstrukcyjne budynku
	33.941

	Dach 
	39.741

	Stolarka otworowa
	53.234

	Strop nad salą wielofunkcyjną
	41.636

	Drenaż i izolacja przeciwwilgociowa ścian fundamentów
	22.578

	Zejście do piwnicy
	15.768

	Piwnica
	30.613

	Łącznik
	42.009

	Zadaszenie przy wejściu głównym
	2.563

	Elewacja
	63.950

	Remont zaplecza
	58.635

	Instalacja sanitarna
	40.622

	Chodniki
	8.831

	Pochylnia dla niepełnosprawnych
	15.679

	Instalacja elektryczna
	16.373

	Posadzki
	48.225

	Tynki renowacyjne
	38.544

	Razem
	616.179


SPIS RYSUNKÓW

Rys. 1
Grodziszcze powiązania zewnętrzne




Rys. 2a
Grodziszcze stan istniejący






Rys. 2b 
Grodziszcze stan istniejący






Rys. 2c
Grodziszcze stan istniejący






Rys. 3a
Grodziszcze zasoby kultury






Rys. 3b
Grodziszcze zasoby kultury






Rys. 4
Plan Rozwoju Miejscowości Grodziszcze

GRODZISZCZE
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