Fundusze DOLNY
Europejskie ~
F-’r()gra:IT:'lJ Rggionalny SLASK

WZOR UM O WY NA

Unia Europejska

Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Zalgcznil nr 5 do SIWZ
znak: ZP-271-2/17

ZAPROJEKTOWANIE | WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:
»Przytacze kanalizacyjne wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej i uzyskaniem niezbednych zezwole” w ramach
projektu ,Adaptacja i restauracja Pomnika Historii Twierdza Srebrna Géra do celéw muzealnych i turystycznych wraz z

utworzeniem nowej trasy dydaktycznej w niedostepnych obecnie czesciach zabytku”

zawarta W dniu ... 2017 roku w Srebrnej Gérze,

pomiedzy:
Twierdza Srebrna Géra Sp. z o.0.
z siedzibg przy ul. Kretej 4, 57-215 Srebrna Géra,

wpisang do Krajowego Rejestru Sgdowego pod nr KRS: 0000181062,

NIP: 8871684069, REGON 891503946,

reprezentowang przez:

Emilie Pawnuk — Prezesa Zarzgdu
zwang w dalszej czesci Umowy ,Zamawiajgcym”,
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nazwa, numer dokumentu rejestroWEE0 ...t sesssaeseenns

posiadajgcym numer NIP .......cooovivsirvevsvenenins. 0@z NUMeEr REGON ...,

reprezentowanym zgodnie przez:

zwanym w dalszej czesci Umowy ,Wykonawcg”,
zwanymi fgcznie w dalsze]j czesci Umowy ,Stronami”.

§1. Podstawa prawna zawarcia umowy

1. Postgpowanie o zaméwienie publiczne przeprowadzone zostalo w oparciu o art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowieri publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pdin. zm.) [zwana dalej réwniez: PZP] w trybie przetargu

nieograniczonego.

2. Podstawg zawarcia umowy jest decyzja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postepowaniu o zaméwienie publiczne nr ZP-271-2/17.

§2. Przedmiot umowy

1. Przedmiot umowy obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie na podstawie tej dokumentacji robét
budowlanych dla Zadania pn.: ,Przytacze kanalizacyjne wraz z wykonaniem dokumentaciji technicznej i uzyskaniem niezbednych
zezwolen” w ramach projektu ,Adaptacja i restauracja Pomnika Historii Twierdza Srebrna Géra do celéw muzealnych
i turystycznych wraz z utworzeniem nowej trasy dydaktycznej w niedostepnych obecnie czeéciach zabytku”, a takze uzyskanie w
imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie wykonanego przytacza— zwanymi w dalszej treéci umowy ,przedmiotem

umowy”.

2. Przedmiot umowy obejmuje opracowanie dokumentacji oraz wykonanie na jej podstawie robdt budowlanych. Szczegdty w tym
zakresie opisuje Program Funkcjonalno-Uzytkowy oraz Koncepcja Projektowa, stanowigce Zatgczniki nr 8 i 9 do niniejszej Umowy.

WZOR UMOWY - Zalqeenik nr 5 SIWZ 2p-271-2/17- Zaprojektowanie i wykonanie robdt budowlanych dia Zadania pn.: ,Preylycze kanalizacyjne wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej i uzyskaniem
niezbednych zezwoleri” w ramach prujek_ru,,AdUp tacja i restauracjo Pomnika Historll Twierdza Srebrna Géra do celdw muzealnych i turystycznych wraz z utworzeniem nowej trosy dydaktyr:zqej wo

niedostepnych obecnie czedciach rabytku”
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3. Warunkiem zawarcia umowy jest wniesienie przez Wykonawce zabezpieczenia naleiytego wykonania wyze] wymienionego
przedmiotu umowy z zastrzezeniem zapiséw ust. 4 niniejszego paragrafu.

4.  Wykonawca oéwiadcza, iz przed podpisaniem umowy przedtoiyt do akceptacii, uzgodnit i uzyskat pisemna akceptacje Zamawiajgcego
treéci dokumentu stanowigcego zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy. Powyisze nie dotyczy wplaty na konto Zamawiajgcego
zabezpieczenia naleiytego wykonania umowy w formie pienigdza. Maja zastosowanie zapisy Rozdziatu XIV SIWZ. Definicje SIWZ
okreéla ust. 13 pkt. d niniejszego paragrafu.

5. Wykonawca oéwiadcza, iz upewnit sig co do prawidtowosci i kompletnosci ztozonej do przetargu oferty oraz zgodnosci wyceny
ofertowej z ustaleniami SIWZ.

6. W czeici dotyczacej prac projektowych przedmiot umowy obejmuje wykonanie na podstawie dokumentacji (w tym Programu
Funkcjonalno — Uiytkowego [dalej: PFU] oraz Koncepcji projektowej [dalej: Koncepcja]) udostepnione] przez Zamawiajacego w
postepowaniu o zaméwienie publiczne, o ktérym mowa w §1,wielobranzowe]j dokumentacji projektowej [dalej: Projekt] oraz
pozyskanie wymaganych dla realizacji robét budowlanych decyzji, warunkéw i uzgodnieni, w szczegélnosci:

a)  wykonanie projektu budowlanego w zakresie i formie zgodnej z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012
r., poz. 462 oraz z 2013 r. poz. 762) oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 wrzesnia 2015 r.
zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2015r., poz. 1554),

b)  uzyskanie wszelkich uzgodnien, opinii i pozwolen niezbednych do wykonania prac projektowych stanowigcych przedmiot
niniejszej umowy oraz pozwalajacych nastepnie przeprowadzic pelen proces inwestycyjny, opracowanie bilansow
zapotrzebowania mediéw oraz wystapienia i uzyskanie ewentualnych zmian dotyczgcych warunkéw przylaczenia od gestorow
wiaéciwych sieci, mapy do celoéw projektowych,

c) uzyskanie w imieniu Zamawiajacego pozwolenia konserwatorskiego,

d)  uzyskanie w imieniu Zamawiajacego pozwolenia na budowe,

e)  wykonanie branzowych projektdw wykonawczych w zakresie ustalonym w §5 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzeénia 2004 r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlanych oraz programu funkejonalno — uzytkowego (Dz. U. z 2004 1., Nr 202, poz. 2072 z p6in. zm.),

f)  wykonanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych w zakresie ustalonym w §12 i nast.
rozporzadzenia, o ktorym mowa w ust. 2 lit. e},

g)  wykonanie projektéw organizacji i zabezpieczenia zastgpczego ruchu drogowego,

h)  wykonanie opracowania zawierajacego informacje dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia przy realizacji robdt
budowlanych,

i) wykonanie wszelkich innych projektéw specjalistycznych, o ile beda niezbedne do prawidlowego wykonania robot
budowlanych,

i) opracowanie na biezaco koniecznych do realizacji przedmiotu zaméwienia rysunkéw warsztatowych,

k)  wykonanie wszelkich niezbednych dla prawidlowego przeprowadzenia procesu inwestycyjnego dziatan i opracowan
wymaganych przepisami prawa i wymogami administracyjnymi,

1) wykonanie instrukcji bhp uzytkowania budynku uzytecznosci publicznej uwzgledniajgce] wymogi okreslone w rozporzadzeniu
Ministra Pracy i Polityki Socjalne]j z dnia 26 wrzeénia 1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (t].
Dz. U. z 2003 nr 169,poz. 1650 z péin. zm.) oraz wymogi okreslone w rozporzadzeniu Ministra Rady Ministrow z dnia 2
wrzeénia 1997 r. w sprawie w sprawie stuzby bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. nr 109, poz. 704 z pdin. zm.)

m) wykonanie instrukcji bezpieczenistwa poZarowego,

n)  petienie nadzoru autorskiego nad realizacjg zaprojektowanych w ramach niniejszej umowy robdt budowlanych w okresie ich
realizacji.

7.  Projekt powinien zawieraé optymalne rozwigzania funkcjonalno-uzytkowe, konstrukeyjne, materiatowe i kosztowe, zestawienia oraz
wszystkie niezbedne rysunki szczegéléw wraz z doktadnym opisem rozwiazan i wszystkich niezbednych parametréw pozwalajgcych na
identyfikacje materiatu lub urzgdzenia.

8. Poszczegdlne elementy Projektu zostang sporzadzone odpowiednio:
- projekt budowlany w 4 egzemplarzach (oryginaly) oraz 1 kopia,
- branzowe projekty wykonawcze i inne projekty specjalistyczne oraz program konserwatorski w 5 egzemplarzach,
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych w 5 egzemplarzach,
- pozostate opracowania w 3 egzemplarzach,
w formie pisemnej oraz — dodatkowo w 3 egzemplarzach w formie elektronicznej, na noéniku elektronicznym.

Ustala sie nastepujgce formaty wiaéciwe dla formy elektronicznej poszczegdlnych czgéci dokumentacii projektowe;:

- projekt budowlany (stosownie do charakteru danych) - .PDF i .DOC (dokumenty), .DWG , .JPG, PDF (rysunki)

- projekty wykonawcze (stosownie do charakteru danych) - .PDF i .DOC (dokumenty), .XLS (tabele), .DWG, .IPG , PDF (rysunki),
- specyfikacje techniczne i inne opracowania - .DOCi .XLS,

WZOR UMOWY - Zalgcznik nr 5 SIWE ZP-271-2/17- Zaprojektowanie i wykonanie robdt budowlanych dla Zadonia pn.: ,Przylqeze kanolizacyjne wraz z wykananiem dokumentacii technicznef i uzyskaniem

niezbednych zezwoleri” w ramach projekiu , Adaptacjo i restauracja Pomnika Historii Twierdza Srebrna Gdra do celdw muzealnych i turystycanych wraz z utworzeniem nowej trasy dydaktycznefw

niedostepnych obecnle czesciach zobytku”
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mapa do celéw projektowych - winna by¢ przekazane jako rastry w formacie PDF, TIF+TFW lub GEOTIF.

W czeéci dotyczacej robdt budowlanych przedmiot umowy obejmuje pelen zakres robot rozbiérkowych, robdt budowlanych
wszelkich branz budownictwa, robét montazowych, uslug budowlanych oraz dostaw maszyn i urzadzern dotyczgcych
modernizowanych obiektéw i infrastruktury im towarzyszacej, ktére Wykonawca zobowigzuje sig wykonac 1 przekazac
Zamawiajacemu zgodnie z niniejszg umowa, PFU, zatwierdzonym przez Zamawiajacego do realizacji Projektem, a takie zgodnie z
wymaganiami ustawy Prawo budowlane oraz zgodnie z innymi obowigzujacymi przepisami, jak rowniez z zasadami wiedzy
technicznej.

Cena umowy objeta bedzie sporzadzona po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy dokumentacja powykonawcza (w tym
dokumentacja geodezyjna powykonawcza) spetniajgca wymogi wlasciwego Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego i
obejmujaca wszelkie zmiany dokonane w toku prowadzonych robot. Wykonawca dostarczy te dokumentacje Zamawiajacemu wraz ze
zgtoszeniem gotowosci do odbioru.

Wykonawca przygotuje dane do protokotéw przekazania srodkéw trwatych, w uktadzie i terminie uzgodnionym z Zamawiajacym.
Miejsce realizacji robot: Twierdza Srebrna Gora ul. Kreta 4, 57-215 Srebrna Gora

llekro¢ w niniejsze] umowie jest mowa o:

a)  Zamawiajgcym - oznacza Twierdza Srebrna Géra Sp. z o.0. z siedzibq przy ul. Kretej 4, 57-215 Srebrna Gora;

b)  Wykonawcy - oznacza, w rozumieniu ustawy PZP, osobe fizyczng, prawng albo jednostke organizacyjng nieposiadajgeq
osobowosci prawnej, ktdra ubiega sie o udzielenie niniejszego zamdwienia publicznego, zloiyfa oferte lub zawarta umowe
zwigzang z realizacjg zamdowienia;

¢) Przedmiocie zaméwienia — oznacza zaprojektowanie oraz wykonanie robdt budowlanych dla Zadania pn.: ,Przyfqcze
kanalizacyjne wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej i uzyskaniem niezbednych zezwoled” w ramach projektu
JAdaptacja i restauracia Pomnika Historii Twierdza Srebrna Gora do celow muzealnych i turystycznych wraz z
utworzeniem nowej trasy dydaktycznej w niedostepnych obecnie czesciach zabytku” wraz z uzyskaniem w imieniu
Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie wykonanego w ramach umowy obiektu;

d) SIWZ - oznacza Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zamowienia dla przeprowadzenia postgpowania w trybie przetargu
nieograniczonego o udzielenie zamowienia publicznego na zaprojektowanie oraz wykonanie robét budowlanych dla
Zadania pn.: ,Przyfgcze kanalizacyjne wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej i uzyskaniem niezbednych
zezwoleri” w ramach projektu ,,Adaptacja i restauracja Pomnika Historii Twierdza Srebrna Gora do celdw muzealnych i
turystycznych wraz z utworzeniem nowej trasy dydaktycznej w niedostepnych obecnie czesciach zabytku® ,numer
sprawy nadany przez ZamawiajqcegoZP-271-2/17;

e) Umowie - oznacza umowe zawartq pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawceg (Wykonawceq robdt budowlanych);

f)  Projekcie — oznacza przedsiewziecie (Zadanie) zatytutowane: , Przyigcze kanalizacyjne wraz z wykonaniem dokumentacji
technicznej i uzyskaniem niezbednych zezwolern” w ramach projektu ,,Adaptacja i restauracia Pomnika Historii Twierdza
Srebrna Géra do celéw muzealnych i turystycznych wraz z utworzeniem nowej trasy dydaktycznej w niedostepnych
obecnie czesciach zabytku”, ktére planowane jest do wspoffinansowania:
ze $rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Dolnoslqskiego 2014-2020w ramach dziatania 4.3 ,Dziedzictwo kulturowe, poddziatanie 1 OS5/ —4.3.1
Dziedzictwo kulturowe — konkursy horyzontalne — nabér na OS|.

—  ze srodkow wiasnych.

g) Inwestor Zastepczy— naleiy przez to rozumiec zespdt ekspertéw wyfoniony w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiajgcego
postepowania przetargowego do zarzqdzania procesem inwestycyjnym w imieniu Zamawiajgcego. Do gtdwnych obowiqzkéw
Inwestora Zastepczego nalezy realizacja praw i obowigzkdw wynikajgcych z niniejszej umowy, reprezentowanie Zamawiajgcego
na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej. Funkcje inwestora Zastepczego petni ,INVESTTEAM” s. c.

h) Wykonawcy robét — oznacza podmiot realizujqcy w ramach generalnego wykonawstwa przedmiot niniejszej umowy,

i)  Okresie realizacji — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie prac objetych przedmiotem umowy, obejmujqcym okres realizacji
wynikajgcy z Harmonogramu rzeczowego-finansowego, stanowigcego zafqcznik nr 3 do niniejszej umowy, o zakresie
wynikajgcym z PFU, Inwentaryzagji stanowigcych zatqczniki odpowiednio nr 9 oraz nr 10 do SIWZ, do odbioru koficowego na
podstawie protokofu odbioru koricowego. Okres realizacji okresla § 3 ninigjszej umowy,

i) Terenie budowy — nalezy przez to rozumiec przestrzer, w ktdrej prowadzone sq roboty budowlane wraz z przestrzeniq
zajmowang przez urzqdzenia zaplecza budowy zgodnie z art. 3 pkt. 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. W
rozumieniu niniejszej umowy kazda czes¢ przestrzeni, przekazana Wykonawecy stanowi Teren budowy. Po zakoriczeniu realizacji i
dokonaniu odbioru koricowego przez Zamawiajgcego zgodnie z procedurg opisang w § 14 niniejszej umowy, przekazana czgsc
przestrzeni przestaje stanowic Teren budowy.

k) Kierowniku Budowy - oznacza osobe upefnemocniong przezr Wykonawce robét realizujqcq przedmiot umowy, odpowiedzialng
za kontakty z Zamawiajqcym i Inwestorem Zastepczym.

WZOR UMOWY - Zalqcznik ar 5 SIWZ ZP-271-2/17- Zaprojektowanie i wykonanie robét budowlanych dle Zadanla pn.: ,Przylgeze kanalizacyjne wrraz z wykenaniem dokumentacfi technicznej i uzyskaniem
njezl)ednych_gezwn!eri" w ramuaeh projektu , Adaptacia i restauracja Pommika Historii Twierdza Srebrna G:éra do re,‘dw muzealnych i turystycanych wraz z utworzeniem nowej trasy dydaktycznej w
niedostepnych obecnie ceeéciach zabytku”
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)  Pokumentacji powykonawczej — naledy rozumie¢ dokumentacie budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

14, Integralng czes¢ umowy stanowig:
a) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia —zat. nr 1,
b) Oferta Wykonawcy —zat. nr 2,
c) Harmonogram rzeczowo-finansowy —zat. nr 3,
d) Wazdr karty gwarancyjnej—zat. nr 4,
e) Wzdr oswiadczenia podwykonawcy —zal. nr 5,
f)  Wzdr kofcowego o$wiadczenia podwykonawcy — zal. nr 6,
g) Polisa OC—zat. nr7
h) Program Funkcjonalno — Uzytkowy [dalej: PFU] —zat. nr 8,
i) Koncepcja projektowa — zat. nr 9.

§3. Terminy wykonania umowy i harmonogram robot.
1. Strony ustalajg nastepujace terminy wykonania przedmiotu umowy (wykonania dokumentacji projektowej, robot budowlanych i

uzyskania pozwolenia na uzytkowanie):

a) rozpoczecia: od dnia zawarcia umowy,

b) wykonania projektu budowlanego i zfozenie wniosku o wydanie decyzji pozwolenie na budowe: dwa miesigce od dnia zawarcla
umowy,

¢) wykonania projektu wykonawczego, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych: trzy miesigce od dnia
zawarcia umowy,

d) zakoriczenia realizacji robét budowlanych (wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie): do dnia 30 listopada 2017 r.

2. Wykonawca rozpocznie i bedzie realizowat roboty budowlane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowigcym
zalacznik nr 3 do niniejszej umowy. Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi podstawe do biezacej kontroli realizacji umowy.
Szczegoly dotyczace harmonogramu rzeczowo-finansowego okresla § 9 ust. 23.

3. Naterminy przewidziane w ust. 1 niniejszego paragrafu maja odpowiedni wptyw w szczegélnosci:

1) przerwania robét budowlanych przez wiaéciwe organy administracji rzadowej lub samorzadowej, lub w wyniku wykonalnego
orzeczenia sadu, ktére to decyzje zostaty wydane nie z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

2) wystgpienia zdarzenia zewnetrznego nie dajacego sig przewidziec, na ktére strony umowy nie maja wplywuy, i ktorego skutkom
nie mozna bylo zapobiec, nawet przy zachowaniu nalezytej starannosci, a ktére uniemozliwia Wykonawcy wykonanie w catosci
lub w czesci jego zobowigzan umownych, w szczegélnoéci: kleski zywiotowe, wojna i dziatania wojenne, zamieszki wewngtrzne,
akty terroryzmu, skazenia radioaktywne i inne zdarzenia zwiazane z dziataniem sif przyrody, takie jak: trzgsienia ziemi, powodz,

3) wystapienie innych zdarzen pozostajacych poza kontrolg i wolg stron umowy oraz oséb, za kiére strony ponoszg
odpowiedzialnoé¢ (w tym podwykonawcy), w szczegdlnosci zdarzen wywotanych dziataniami i rozstrzygnigciami innych
stron/uczestnikdw procesu inwestycyjnego, takich jak organy administracii lub instytucje zarzadzajace sieciami zewnetrznymi,

4) odkrycie na Terenie Budowy broni, bomb, niewybuchéw lub innych materiatéw wybuchowych oraz przedmiotow
o0 znaczeniu archeologicznym i historycznym,

5)  wykrycie instalacji, urzadzen lub budowli podziemnych nie ujetych w dokumentacji projektowe;j i nie zinwentaryzowanych przez
wiaécicieli i gestorow instalacji i urzadzen, a wymagajacych przebudowy w zwiazku z wykonywaniem przedmiotu umowy,

6) zmian przepiséw prawa, majacych wplyw na termin wykonania robét lub sposéb prowadzenia robét,

7)  opbinienia w rozpoczeciu | wykonywaniu robét budowlanych, powstatych z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy, ktérych
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, przy zachowaniu nalezytej starannosci.

4.  7Zakonczeniem realizacji przedmiotu umowy jest dziei powiadomienia Inwestora Zastepczegoprzez Wykonawce o gotowosci do
odbioru koricowego, pod warunkiem potwierdzenia ww. gotowo$¢ do odbioru przez Inwestora Zastgpczegoprzy jednoczesnym
spelnieniu warunku uprzedniego uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektéw objgtych przedmiotowym zamowieniem.

§4. Wynagrodzenie

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalaja w wysokosci kwoty brutto: .. Zt (stownie:

vereeseneeanns 21 DIULEO).

2. Kwota umowna brutto obejmuje wszystkie niezbedne potrzebne do kompleksowego wykonania przedmiotu umowy i nie bedzie
podlega¢ waloryzacji. Kwota umowna brutto obejmuje réwniez wszelkie obcigZzenia o charakterze publicznoprawnym zwigzane z
realizacjg przedmiotu umowy, w szczegolnosci podatek od towardw i ustug w wysokosci wynikajacej z wiasciwych przepisow.Ponadto
Wykonawca nie moze zadaé podwyiszenia wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu, o koszty niezbedne do
prawidiowej realizacji przedmiotu umowy zgodnej z opisem przedmiotu zaméwienia, jezeli w chwili skiadania oferty maégt je
przewidzie¢. Wykonawca moze zgda¢ podwyzszenia wynagrodzenia okreélonego w ust. 1 niniejszego paragrafu w przypadku zmiany
wysokosci stawek podatku od towardw i ustug.

WzOR UMOWY - Zalqeznik nr 5 SIWZ 2p-271-2/17- Zaprojektowanie i wykonanie rohdt hudowlanych dla Zadania pn.: , Przyitqcze kanalizacyjne wraz 2 wykonaniem dokumentagji technicznej i uzyskaniem
niezbgdnych zezwoleii” w ramach projektv ,Aduptacja i restauracjo Pamnika Historii Twierdea Srebrna Gdra do celow muzealnych i turystycznych wroz z utworzeniem nowej trasy dydaktycznej v
niedostepnych obecnie czesciach zabytku”
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3.  Kwota umowna brutto obejmuje wszystkie naklady i koszty wyliczone w oparciu o PFU, Inwentaryzacje, ogledziny wlasne obiektu,
Terenu budowy i obiektéw bezposrednio sasiadujacych, obowigzujace przepisy, wiedze techniczng, oraz wszelkie inne koszty
zwiazane z realizacjg przedmiotu umowy. Ponadto, kwota umowna brutto uwzglednia réwnie? koszty:

a)
b)
c)
d)

e)
f)
g)
h)

i)
i)
k)

1
m

n)
o)

p)

r)

s)
1)

u)

koszty wykonania Projektu, STWiORB oraz innych opracowar i prac towarzyszacych pracom projektowym,

koszty badan wymaganych niniejszg umowa, koncepcji, projektow wnetrz,

koszty uzyskania wymaganych decyzji administracyjnych i warunkéw technicznych,

koszty robodt rozbiérkowych i robdt budowlanych oraz zwiazanych z nimi dostaw materiatéw i urzadzen przewidzianych w
STWIORB i dokumentacji projektowej,

koszty rob6t w zakresie rozbudowy/remontu przytaczy wodno-kanalizacyjnyeh (zakres przytaczanego),

ohstugi geodezyjnej, geologicznej, archeologicznej,

dokonywania niezbednych odbioréw, préb, pomiaréw, badan, wpie€, sprawdzen, itp.,

oplat za zajecie chodnikéw, paséw drogowych i innych terendw na cele budowy, koszty tymczasowej organizacji ruchu,
pozostalych optat administracyjnych zwigzanych z koniecznoscia wykonania robot budowlanych w ramach niniejszego Zadania,
ubezpieczenia budowy od odpowiedzialnosci cywilnej (w zakresie i na zasadach okreslonych w § 11),

powielania dokumentacji na potrzeby realizacji inwestycji,

organizacji, reorganizacji i likwidacji zaplecza budowy wraz z kosztami amortyzacji lub zuzycia tych obiektéw, oswietlenia,
oznakowania, ochrony i zabezpieczenia Terenu budowy oraz prowadzonych robat,

wyposazenia zaplecza budowy w urzadzenia placu budowy, obejmujgce drogi tymczasowe, tymczasowe sieci elektryczne,
energetyczne, wodociagowe, kanalizacyjne, oéwietlenie placu budowy, zastepcze Zrédia ciepta do ogrzewania obiektow i robot,
urzadzenia zabezpieczajace materialy i roboty przed deszczem, storficem i mrozem i inne tego typu urzgdzenia,

zuzycia wody, energii, ogrzewania, zrzutu sciekdw i inne dla potrzeb budowy,

tlumaczen instrukeji obstugi i eksploataciji urzadzeri i instalacji na jezyk polski,

oczyszczenia i przygotowania placu budowy, koszty rozhbidrek, koszty sktadowania urobku i gruzu na sktadowisku odpadéw, koszty
wywozu iutylizacji odpadéw w sposdb zgodny z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (teks jednolity: Dz. U. z
2010r. Nr 185 poz. 1243) i Rozporzadzeniami wykonawczymi do tej ustawy, przy czym Wykonawca jest zobowigzany do
dokumentowania utylizacji odpadéw z rozbiérek zgodnie z przepisami przywotanej wyzej ustawy, a takze w sposéb zgodny z
rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 02.04.2004r. w sprawie sposobéw i warunkow
bezpiecznego uiytkowania i usuwania wyrobéw zawierajacych azbest (Dz. U z2004r. Nr 71 poz. 649 z pdi. zm.) oraz
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki i pracy z 14.10.2005r. w sprawie zasad bezpieczenistwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu
i usuwaniu wyrobéw zawierajacych azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego uzytkowania takich wyrobéw i
przestrzegania zasad wynikajacych z obowigzujaeych przepisow, w szczegdlnosc z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r, o odpadach
(Dz. U. z 2010r. Nr 185 poz. 1243),

koszty sporzadzenia dokumentacji powykonawcze], dokumentacji prac archeologicznych,analiz, ekspertyz i oplat z tym
zwiazanych, dokumentacji wymaganej konieczno$cia wystapieri, uzgodnier, zgloszeri i powiadomieri itp.warunkujgcych
wykonanie przedmiotu umowy,

koniecznych do prawidlowego wykonania robdt budowlanych uzupetniajacych rysunkéw warsztatowych,

zakupu materiatéw, zakupu i/lub wynajmu sprzetu budowlanego, zakupu urzadzen, wyposazenia, oplaty graniczne, cla, akcyzy i
inne podatki naleine za robocizne, materialy i sprzet, a takie wyptat wynagrodzenia dla pracownikéw Wykonawcy,
podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow,

ryzyko obcigzajace Wykonawce i kalkulowany przez Wykonawce zysk,

wszelkie inne koszty, oplaty i naleinoéci, zwigzane z wykonywaniem robét, odpowiedzialnodcig materialng i zobowiazaniami
Wykonawcy wymienionymi lub wynikajacymi z tresci rysunkow, specyfikacji technicznych, warunkéw umowy oraz przepisow
dotyczacych wykonywania robét budowlanych,

wszelkich optat administracyjnych koniecznych do poniesienia w zwigzku z realizacja przedmiotu umowy, o ile niniejsza umowa
nie stanowi inaczej.

4.  Wykonawca oéwiadcza, ze zapoznal sie z PFU stanowigcym zatacznik nr 8 do SIWZ oraz Koncepejg stanowigca zatgcznik nr 9 do SIWZ
oraz ze stanem faktycznym obiektu— zakres okreslony w §2 ust. 2,przeznaczonych do remontu oraz nie zglasza uwag i zastrzezen, co
do zakresu i warunkow realizacji przedmiotu umowy.

5. W przypadku oplat wynikajacych z decyzji administracyjnych i innych dokumentow finansowych wystawianych na Twierdza Srebrna
Goéra Sp. z 0.0, Zamawiajacy wystawi na Wykonawce note ksiegowa lub fakture, na podstawie ktérej Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu $rodki w odpowiedniej wysokosci na konto wskazane w nocie (lub fakturze).

§ 5. Sposoéb rozliczenia i terminy ptatnosci

WZOR UMOWY - Zalqcznik nr 5 SIWZ 2P-271-2/17- Zaprojektowanie i wykenonie robot budowvilanych dla Zadania pn.: ,Przyiqcze kanalizacyjne wraz z wykenaniem dokumentacji technicznej i uzyskaniem
niezbednych zezwoleii” w ramach projektu , Adaptacja i restauracja Pomnika Historii Twierdza Srebrna Gora do celéw muzealnych i turystycznych wraz z utworzeniem nowej trosy dydaklycznejw

" nledostepnych obecnie czesciach zabytku”
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Przewidziano rozliczenie realizowanych prac projektowych oraz rob6t budewlanych fakturami czesciowymi, ktorych {aczna wartosc nie
przekroczy 90% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 oraz fakturg koficowa.

* g *

Rozliczenie prac projektowych oraz rob6t budowlanych objetych przedmiotem umowy nastapi po rozpoczeciu robét budowlanych na
podstawie protokolu wykonania elementéw robdét wediug procentowego zaawansowania robot zatwierdzonego przez Inwestora
Zastepczego oraz wlasciwego przedstawiciela Zamawiajacego.

Wraz z fakturg czeSciowa Wykonawca dostarczy protokdt wykonania elementéw robdt wedlug procentowego zaawansowania robot
zatwierdzony przez Inwestora Zastepczego oraz wlasciwego przedstawiciela Zamawiajgcego.

W protokole zaawansowania robdt Wykonawca wskaze procent zaawansowania robét jako procent zakresu rzeczowego robot
budowlanych wykonanych w danym okresie rozliczeniowym w odniesieniu do pozycji obejmujacej grupe robét wskazanych w
Harmonogramie rzeczowo-finansowym. Na tej podstawie wyliczona zostanie warto$¢ wykonanych robét. Tak sporzadzony protokét
zaawansowania roboét podlega weryfikacji i zatwierdzeniu przez wiasciwego dla danej branzy inspektora nadzoru oraz Kierownika
zespotu Inwestora Zastepczego | Zamawiajacego. Strony zgodnie przyjmuja, Ze takie zatwierdzone zestawienie robét w formie
protokolu zaawansowania stuzy do oszacowania przejéciowych ptatnoici dla Wykonawcy i nie stanowi w zadnym wypadku: przyjecia,
potwierdzenia lub odbioru robét w rozumieniu niniejszej umowy, co zostanie wpisane w treéci protokotu zaawansowania robot. W
protokole zaawansowania robdt Wykonawca wskaze rowniez wartoé¢ robdt uprzednio zafakturowanych. Do protokolu
zaawansowania roh6t Wykonawca dotgczy kazdorazowo nastepujace dokumenty:

a) szczegdtowe zestawienie ilosci | wartosci, z uwzglednieniem cen jednostkowych netto i brutto, dostarczonego i zamontowanego
sprzetu i wyposazenia w miejsce docelowe okreslone w dokumentacji projektowej, zafakturowanych w danym okresie
rozliczeniowym,

b) potwierdzenia przelewéw wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcdw i dalszych podwykonawcéw za roboty budowlane oraz
ich oswiadczenia potwierdzajace, ze otrzymali oni wymagalne wynagrodzenie nalezne im na podstawie odpowiednich
zaakceptowanych przez Zamawiajacego umow (miedzy Wykonawea i podwykenawcg lub podwykonawea i dalszym podwykonawcg)
—wg zatacznika nr 5 do niniejszej umowy.

Zamawiajacy nie bedzie przyjmowat faktur bez zalgczonych dokumentow jw.

Faktury czesciowe bedg wystawiane w ostatnim dniu kazdego miesigca kalendarzowego okresu realizacji przedmiotu umowy,
okreslonego w § 3 ust. 1.

Rozliczenie koricowe nastapi po zakorczeniu realizacji przedmiotu umowy, co okredla § 3 ust. 4 niniejszej umowy.

Podstawg wystawienia faktury koricowe] bedzie protokét odbioru koricowego zatwierdzony przez Inwestora Zastgpczego oraz
wiadciwego przedstawiciela Zamawiajacego, podpisane przez obydwie Strony, oraz protokdét wykonania elementu robét wediug
procentowego zaawansowania robot opracowany wedlug zasad okre$lonych ust. 3 niniejszego paragrafu.

Wraz z faktura koricowg Wykonawca dostarczy, oprdcz dokumentéw wymienionych § 5 ust. 6, korficowe oswiadczenia
podwykonawcow potwierdzajace, ze otrzymali oni wymagalne wynagrodzenie nalezne im na podstawie odpowiednich umoéw
zaakceptowanych przez Zamawiajacego (miedzy Wykonawcy i podwykonawca lub podwykonawea i dalszym podwykonawca) — wg
zatgcznika nr 6 do umowy.

Zamawiajacy nie bedzie przyimowat faktury bez zatgczonych dokumentow jw.

Obowigzek dokonania platnoéci przez Zamawiajgcego powstaje w momencie prawidtowego zlozenia faktury czesciowej lub koricowe;.
Za prawidtowe zfozenie faktury czesciowej lub koricowej uwaza sie zfozenie faktury z zachowaniem wymogéw odpowiednio ust. 1 -7
niniejszego paragrafu. Faktury czeéciowe oraz faktura koricowa zostang zapfacone przez Zamawiajacego w terminie 30 dni liczonym od
momentu prawidiowego zlozenia faktury czesciowej lub koricowej.

Wynagrodzenie pfatne bedzie w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze. Za termin zapfaty uznaje sig
dzien, w ktérym Zamawiajgcy polecit swojemu bankowi przelaé na konto Wykonawcy okreélong kwote.

Zamawiajacy nie przewiduje wyptacania zaliczek na poczet wykonania przedmiotu umowy.
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wystawianie faktur w formie elektronicznej.
Wykonawca o$wiadcza, iz jest podatnikiem VAT czynnym.

Wykonawea nie jest uprawniony do dokonywania przelewu jakichkolwiek wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na osoby
trzecie bez pisemnej zgody Zamawiajgcego poprzedzajgcej dokonanie takiego przelewu.

§ 6. Obowiazki i uprawnienia Zamawiajgcego

WZOR UMOWY - Zalqcznik nr 5 SIWZ 2P-271-2/17- Zaprojektowanie i wykenanie robdt budowlanych dla Zadanio pn.: , Przyigcze kanalizacyjne wraz z viykonaniem dekumentacji technicznej i uzyskaniem
niezbednych zezwu!e_li" w ramach projektu , Adaptacja i restauracja {’amnika Historii Twierdza Srebrna Gé(n do ceé'dw_muzeah)ych i turystycanych wrroz 2 utworzeniem nowej trasy dydaktycznej w
niedostepnych obecnie czgsciach zabytku”
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Zamawiajacy w dniu podpisania umowy przekaze Wykonawcy dokumentacje stanowiacg zatacznik nr 8 oraz zatgcznik nr 9 do SIWZ —
w 1 egzemplarzu wersji papierowej. Dokumentacja przekazana przez Zamawiajgcego stanowi jego wiasno$c i nie moze byé
udostgpniana osobom trzecim bez zgody Zamawiajacego (dotyczy rowniez Podwykonawcéw). Zostanie ona zwrdcona Zamawiajgcemu
wraz ze zgloszeniem gotowosci do odbioru koricowego. Protokoly zdawczo-odbiorcze przy zwrocie dokumentacji projektowej
Inwestorowi Zastepczemu przygotowuje Wykonawca.

Miejsce przekazania dokumentacji Wykonawcy, o czym mowa powyzej, stanowi siedziba Zamawiajgcego.

Inwestor Zastepczy przekaze Wykonawcy protokolarnie Teren budowy. Od tego dnia Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$é
prawng za Teren budowy. W dniu podpisania umowy Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu polise ubezpieczeniows, szczegdly
okresla § 11 niniejszej umowy.

Inwestor Zastepczy przekaze Wykonawcy protokolarnie Teren budowy, o czym mowa w ust. powyzej pod warunkiem uzyskania
uprzedniej akceptacji Inwestora Zastepczego propozycji oznakowan i zabezpieczen terenu sasiadujgcego z Terenem budowy, o czym
mowa w § 9 ust. 9 pkt. g i h odpowiednio. Brak uzyskania przez Wykonawce akceptacji Inwestora Zastepczego propozycji oznakowan i
zabezpieczenn terenu sgsiadujacego z Terenem budowy moze skutkowaé opdinieniem przekazania Terenu budowy z winy
Wykonawey, za ktére bedzie odpowiada¢ Wykonaweca, i ktére nie bedzie stanowito podstawy zmiany terminu okreélonego w §3 ust. 1.

Zamawiajacy zawarl umowe na pelnienie funkeji Inwestora Zastepczego, obejmujgca m.in. swym zakresem nadzor branzowych
inspektoréw nadzoru posiadajacych okreslone prawem uprawnienia do nadzorowania prawidtowosci wykonania robét.

O zmianie osoby petnigcej funkcje inspektora nadzoru w danej branzy badz specjalnosci i ustanowieniu innego inspektora, Inwestor
Zastepczy kazdorazowo powiadomi Wykonawce na pismie.

Zamawiajacy zastrzega prawo do wystapienia do Wykonawcy z zadaniem zmiany oséb petnigcych funkeje: Kierownika budowy czy tez
kierownikéw robét, o ktérych mowa w § 9 ust. 1 ust. 2, jeZeli w jego opinii osoby te sa nieefektywne lub nie wywigzuja sie ze swoich
obowiazkéw w naleiyty sposdb. Inwestor Zastepczy o powyiszym fakcie powiadomi Wykonawce na pismie. Inwestor Zastepczy okreéli
termin koficowy, do ktérego zmiany osobowe beda musiaty byé dokonane, przy czym nie bedzie to termin krdtszy niz 14 dni roboczych.

7.1 Zamawiajgcy zastrzega, ze kwalifikacje kolejnych oséb wyznaczanych na ww. stanowiska nie moga by¢ gorsze niz wymagane
zapisami SIWZ niniejszego postepowania, co Wykonawca bedzie musiat udokumentowac dostarczajgc Inwestorowi Zastgpczemu
kserokopie dokumentéw, poswiadczajacych spetnienie warunkéw przetargowych okreslonych w Rozdziale IV pkt. 1, 2) c. SIWZ.

7.2 W przypadku zmian oséb wymienionych w ust. 7 niniejszego paragrafu Wykonawca wraz z dokumentami okreslonymi w pkt. 7.1
przediozy Inwestorowi Zastepczemu oswiadczenia kierownika budowy, kierownikéw robét branzowych o przejeciu obowigzkéw,
na obowigzujgcych drukach w inspektoracie nadzoru budowlanemu odpowiadajacemu miejscowo Zamawiajgcemu, dolgczajac do
nich uprawnienia budowlane, aktualne zawiadczenia o przynaleznosci do odpowiedniej izby samorzgdu zawodowego.

7.3 W przypadku niewykonania przez Wykonawce zadania Inwestora Zastepczego okreslonego powyiej, wszelkie oSwiadczenia
skfadane i czynnoéci dokonywane w imieniu Wykonawcy przez osoby objete zadaniem zmiany, bedg traktowane jako nieskuteczne
wobec Zamawiajgcego oraz bedg stanowié niewykonanie obowigzkéw umownych z wszystkimi skutkami okreélonymi w niniejszej
urmowie.

Zamawiajacy udzieli Wykonawcy na jego zasadny wniosek petnomocnictw niezbednych do prawidiowej realizacji niniejszej umowy, na
podstawie zaakceptowanego wzoru przedtozonego przez Wykonawce w terminie 7 dni od jego przediozenia.

§7. Warunki realizacji przedmiotu umowy w zakresie prac projektowych.
Niezwtocznie po zawarciu umowy Wykonawca poinformuje Zamawiajacego o osobach uprawnionych do kontaktowania sie z
Zamawiajacym dla celéw technicznej realizacji przedmiotu umowy oraz o osobach wykonujacych Projekt.

Wykonawca ojwiadcza, ze posiada stosowne uprawnienia niezbedne do wykonania przedmiotu umowy.

Wykonawca zapewni opracowanie Projektu i dokumentdw mu towarzyszacych z naleiyta starannodcig, w sposéb zgodny z
obowigzujacymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej. Projekt zawiera¢ bedzie sprawdzenia, opinie, uzgodnienia
wymagane przez obowigzujace przepisy prawa.

Wykonawca zobowigzuje sie do $ciste] wspdtpracy z Zamawiajacym w realizacji przedmiotu umowy, w szczegdlnosci, w odniesieniu do
Projektu, Wykonawca zobowiazuje sie do wspdipracy w zakresie uzgodnienn co do zastosowane] technologii robdt, wygladu
wewnetrznego, zewnetrznego remontowanego obiektu itd.

Wykonawea zobowiazuje sie do zaopatrzenia Projektu w wykaz opracowar oraz pisemne oéwiadczenie, Zze prace te zostaly wykonane
zgodnie z Umowa, w tym PFU, uzyskanymi decyzjami i warunkami, w tym warunkami wydanymi przez gestoréw sieci, obowigzujacymi
przepisami prawa, jak rowniez zostajg wydane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, jakiemu maja stuzyc.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania prac projektowych zobowiazany jest do dokonania ogledzin terenu budowy i
szczegdtowego zapoznania sie z warunkami w jakich bedg realizowane roboty, w szczegdlnodci zapoznania sig, na podstawie
dokumentéw przekazanych przez Zamawiajgcego i sprawdzenia w terenie z warunkami wykonania przedmiotu umowy, w tym z
warunkami pofozenia sieci infrastruktury technicznej oraz istniejgcych urzgdzen i innych obiektow znajdujacych sie na terenie
wykonywania robot lub w ich bezpoérednim sgsiedztwie.

WZOR UMOWY - Zalgcznik nr 5 SIWZ ZP-271-2/17- Zuprojektowanie i wykenanie robot budowlanych dla Zadania pn.: ,Przylqcze kanalizacyjne wraz z wykananiem dokumentacji technicznej i vzyskaniem
niezbgdnych ;ezwnn‘gﬁ” w {amﬂfll projektu , Adaptacja i restauracjo Pomnika Historii Twierdza Srebrna Géra do celéw muzealnych i turystycznych wraz z utworzeniem nowej trasy dydoktycznejw
niedostepnych abecnle czesciach zabytku™

Strona 7



Fundusze QOLNY Unia Europejska A

Eu ropejskie SL SK Europejski Fundusz i
Program Regionalny A Rozwoju Regionalnego Xk

7. Przed ztozeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowe, z zachowaniem termindw, o ktérych mowa w & 3 ust.1 b), Wykonawca
przedio?y Zamawiajgcemu opracowania okreslone w § 2 ust. 6 a), b), celem akceptacji Zamawiajgcego rozwigzan projektowych.
Akceptacja przez Zamawiajacego opracowanych na wizualizacjach rozwigzan projektowych jest warunkiem niezbednym do zlozenia
whiosku o pozwolenie na budowe. Na wniosek Zamawiajgcego Wykonawca bgdzie zobligowany do przekazywania wizualizacji bardziej
szczegdtowych, jesli przekazane uprzednio byly nieczytelne, niejednoznaczne, uniemozliwialy ocene przez Zamawiajacego prac
projektowych.

*

8. Przed ztoieniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowe Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu projekt budowlany celem
akceptacji.
9. Wpykonawca zobowigzany jest do zapewnienia na naradach technicznych, organizowanych przez Inwestora Zastgpczegoobecnodci

osob wyznaczonych przez niego do technicznego wykonania przedmiotu umowy. Osoby te w imieniu Wykonawcy przedstawiajg
Zamawiajgcemu stan zaawansowania realizacji przedmiotu umowy i zagadnienia zwigzane z jej realizacja.

10. W czasie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego informowania Zamawiajgcego o postepach prac i
przedktadania roboczych wersji opracowan nie rzadziej niz raz w miesigcu.
§8. Prawa autorskie.
1. Sporzadzona przez Wykonawce dokumentacja projektowa, jak rowniez jej czesci, jako wytwdr myéli projektantéw podlegajg ochronie
zgodnie z odrebnymi przepisami o prawach autorskich i prawach pokrewnych.

2. Projektantéw podpisanych na skladowych czesciach dokumentacji projektowej uznaje sie za autoréw tej dokumentacji. Zachowuja oni
osobiste prawa autorskie do niej zastrzezone na mocy przepiséw o prawach autorskich i prawach pokrewnych.

3. Caloé¢ dokumentacji projektowej wraz z zalgcznikami, uzgodnieniami, pozwoleniami, i kazda jej czes¢ osobno, stanowi wtasnosc
Zamawiajgcego. Wraz z przekazaniem Zamawiajgcemu dokumentacji projektowej, a w wypadku rozwigzania Umowy w trakcie jej
trwania niezaleznie od podstaw i przyczyn rozwigzania, Wykonawca, bez skfadania dodatkowego oswiadczenia woli przenosi na
Zamawiajgcego, niezaleznie od wszelkich innych okolicznosci, wszelkie autorskie prawa majgtkowe objete nastepujgcymi polami
eksploatacji: jednokrotnej realizacji catosci rob6t przez Zamawiajgcego bez udziatu Wykonawcy, utrwalenia, zwielokrotnienie dowolng
technika, wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie do pamieci komputera, zwigzane z przekazang dokumentacja i zezwala mu na
dokonywanie bez koniecznosci uzyskania jego dalszej zgody wszelkich zmian pod warunkiem, ze zmiany te dokonywane beds na
zlecenia Zamawiajacego przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i przygotowanie zawodowe. Powyisze przeniesienie
autorskich praw majatkowych nastepuje w stanie wolnym od obciazen i praw oséb trzecich i obejmuje takie wszelkie pdZniejsze
zmiany w dokumentacji dokonywane przez Wykonawce.

§9. Warunki realizacji przedmiotu umowy w zakresie roboét budowlanych.

1. Wykonawca przekaze Inwestorowi zastepczemu uprawnienia, konieczne do dziatania w imieniu Wykonawcy w zakresie realizacji
przedmiotu umowy.

1.1 Wykonawca przedstawi Inwestorowi Zastepczemu w dniu przekazania placu budowy petnomocnictwo dla Kierownika Budowy.

1.2 Kierownik Budowy poswieci caty czas kierowaniu realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawce.

1.3 lezeli Inwestor Zastepczy wystapi do Wykonawcy z zgdaniem zmiany Kierownika Budowy, o czym mowa w § 6 ust. 7Wykonawca
przed uplywem terminu wskazanego na dokonanie zmiany jw. przediozy Inwestorowi Zastepczemu oferte nastepnego
odpowiedniego kandydata na to stanowisko oraz uzyska jego akceptacje. Kwalifikacje zastepcy nie moga by¢ gorsze niz wymagane
dla Kierownika Budowy okreslone w SIWZ niniejszego postepowania. W tym celu Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ z
odpowiednim wyprzedzeniem Zamawiajagcemu kserokopie dokumentow zastepcy Kierownika Budowy, poswiadczajgcych
spetnienie warunkéw przetargowych swego zastepcy jak dla Kierownika Budowy z etapu procedury przetargowej, tj. w Rozdziale IV
pkt. 1, 2) c.SIWZ.

1.4 Bez uprzedniej zgody Inwestora Zastepczego Wykonawca nie wyznaczy zastepcy Kierownika Budowy.

1.5 Kierownik Budowy bedzie w imieniu Wykonawcy przyjmowat polecenia Zamawiajacego i Inwestora Zastepczego.

1.6 Kierownik Budowy, po uprzedniej akceptacji Inwestora Zastepczego, moze przekazac swoje uprawnienia i funkcje innej kompetentnej
osobie i moze w kazdej chwili odwola¢ takie upowaznienie. Wszelkie upowaznienia lub odwotania nie wejda w zycie zanim Inwestor
Zastepczynie otrzyma uprzedniego powiadomienia, podpisanego przez Kierownika Budowy, zawierajgcego nazwisko osoby oraz
zakres uprawnieri i funkcji, ktérg mu sie powierza lub z ktorej go sie odwotuje.

1.7 Kazdorazowa zmiana Kierownika Budowy przedstawiona kazdorazowo na piémie przez Wykonawce jest wigzgca dla stron umowy
i wymaga potwierdzenia posiadania przez te osoby odpowiednich kwalifikacji. W zakresie kwalifikacji i ich udokumentowania oraz
uzyskania akceptacji Zamawiajgcego, maja zastosowanie zapisy ust. 1 pkt. 1.3 niniejszego paragrafu.

1.8 Brak zapewnienia przez Wykonawce o0s6b petnigcych funkcje Kierownika Budowy skutkowad bedzie wstrzymaniem przez
Inwestora Zastepczego z winy Wykonawcy rob6t budowlanych do momentu wyznaczenia przez Wykonawce oséb petnigcych
funkcje Kierownika Budowy.

2. Wykonawca zapewni objecie przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach funkgji kierownika budowy 1 kierownikéw robét branzowych.
2.1 W dniu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe Wykonawca przediozy Inwestorowi Zastepczemu oswiadczenia kierownika
budowy i kierownikéw branzy konstrukcyjno — budowlanej, sanitarnej oraz elektrycznej o przejeciu obowiazkéw, na

WZGR UMODWY - Zalgcznik nr 5 SIWZ 2P-271-2/17- Zaprojektowanie i wykonanie robét budowlanych dla Zadania pn.: ,Przylqcre kanalizacyjne wraz z veykonaniem dokumentacji technicznej i uzyskanient
niezbednych zezwoleri” w ramach projektu  Adaptacja i restauracja Pomnika Historil Twierdza Srebrna Géra do celéw muzealnych i turystycznych wroz 2 utworzeniem nowej irasy dydoktycznef w
niedostepnych obecnie czesciach zabytlu”

Strona 8



Fundusze DOLNY Unia Europejska

Eu ropejskie SL SK Europejski Fundusz
Program Regionalny A Rozwoju Regionalnego

obowigzujacych drukach w inspektoracie nadzoru budowlanemu odpowiadajacych miejscowo Zamawiajacemu, dotgczajac do
nich uprawnienia budowlane, zaswiadczenie o przynaleznosci do odpowiedniej izby samorzadu zawodowego. Wraz z ww.
oéwiadczeniami Wykonawca przedloiy Inwestorowi Zastepczemu wykaz osob biorgcych udzial w procesie budowlanym
przedmiotowego Zadania Inwestycyinego. Powyisze dotyczy Kierownika budowy oraz pozostatych kierownikow robdt. Wykaz ma
zawiera¢ nastepujace dane: imie i nazwisko, petniona funkcja, adres e mail, telefon kontaktowy — komérkowy, telefon
stacjonarny.

2.2 W dniu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe Wykonawca przediozy Inwestorowi Zastgpczemu w wersji papierowej
kserokopie opracowanego przez Kierownika budowy Plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia. Plan bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia zostanie opracowany zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.03.120.1126).Inwestor
Zastepczy zastrzega prawo wniesienia uwag do przedfozonego Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Wykonawca zobowigzany
jest w terminie do 3 dni dokonaé zmian, poprawy | ponownie przediozy¢ Plan Inwestorowi Zastgpczemu.

2.3 O zmianie oséb petnigcych funkcje kierownikéw robdt branzowych Wykonawca zawiadomi Inwestora Zastgpczego na pismie
zalgezajgc  odpowiednie dokumenty: kserokopie potwierdzone za zgodnod¢ z oryginalem uprawnien, zadwiadczed o
przynaleznoéci do odpowiednie] izby samorzadu zawodowego, oswiadczen o podjeciu obowiazkéw oraz kserokopig dokumentdow
poéwiadczajacych spefnienie warunkéw przetargowych jak dla Kierownika budowy i kierownikéw robdt branzowych z etapu
procedury przetargowej, tj. Rozdzial IV pkt. 1, 2) c. SIWZ. Wykonawca musi uzyskaé pisemng zgode Inwestora Zastepczego na
objecie lub zmiane funkcji kierownikéw rob6t branzowych. Brak odpowiedzi ze strony Inwestora Zastgpczego na pisemny wniosek
Wykonawey w terminie 7 dni uznaje sie za zgode Inwestora Zastepczego.

2.4 W czasie nieobecnoéci 0séb petnigcych funkcje kierownikdw robdt branzowych, Wykonawca ustanowi zastepce kierownikéw
robét branzowych. Osoba zastepcy musi uzyskaé pisemng zgode Inwestora Zastepczego. Maja zastosowanie zapisy ust. 2 pkt. 2.3
niniejszego paragrafu.

2.5 Brak zapewnienia przez Wykonawce osob petnigcych funkcje Kierownika budowy skutkowac bedzie wstrzymaniem przez
Inwestora Zastepczego z winy Wykonawcy robét budowlanych do momentu wyznaczenia przez Wykonawce oséb petnigcych
funkcje Kierownika budowy. Maja zastosowanie zapisy ust. 2 pkt. 2.1.

Wykonawca zaswiadcza, iz kaidy z uczestnikdéw procesu budowlanego bioracych udziat w realizacji przedmiotowego Zadania bgdzie
posiadat aktualne zaswiadczenia potwierdzajace cztonkostwo w Okregowej lzbie Inzynieréw Budownictwa w okresie trwania umowy
lub odpowiadajace im uprawnienia wydane obywatelom paristw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacii
Szwajcarskiej.

W przypadku kazdorazowej zmiany oséb petnigeych funkcje: Kierownika budowy czy tei kierownikdw robét branzowych, Wykonawca
zohowigzany jest do aktualizacji wykazu oséb biorgcych udziat w procesie budowlanym przedmiotowego Zadania, o czym mowa w ust.
2 pkt. 2.1 niniejszego paragrafu w terminie do 7 dni roboczych od dokonania ww. zmiany.

Kierownik Budowy i wyznaczone przez niego osoby winny biegle wladac jezykiem polskim dla komunikowania sie lub Wykonawca udostepni
wystarczajaca liczbg kompetentnych tlumaczy na Terenie Budowy we wszystkich godzinach pracy.

Przed rozpoczeciem realizacji robot Wykonawca uzyska stosowne pozwolenia w zakresie gospodarki odpadami, wynikajgce z ustawy z
dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628 z pdZniejszymi zmianami) - pozwolenie na transport, wytwarzanie,
zbidrke, odzysk i unieszkodliwianie i przedtozy w inspektoracie nadzoru budowlanemu odpowiadajgcemu miejscowo Zamawiajgcemu,
najp6zniej w dniu rozpoczecia realizacji robot.

Wykonawca ma obowiagzek postgpowaé z odpadami zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa. Wykonawca jako
wytworca odpadéw w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt. 22 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2010r. Nr 185 poz. 1243 2
pdin. zmian.) ma obowigzek zagospodarowania powstatych podczas realizacji przedmiotu Umowy odpaddéw oraz zgloszenia informacji
o wytwarzanych odpadach oraz o sposobie ich zagospodarowania doBiura Ochrony Srodowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i
Lednictwa Urzedu Miejskiego w Watbrzychu.

Wykonawca opracuje i dostarczy Inwestorowi Zastepczemu w dniu przekazania Terenu budowy Wykaz Podwykonawcéw bioracych
udzial w procesie budowlanym przedmiotowego Zadania Inwestycyjnego, dotyczy Podwykonawcéw zgloszonych i zaakceptowanych
przez Zamawiajacego zgodnie z § 12 ust. 2 i 3. Wykaz ma zawiera¢ nastepujgce dane: Nazwa firmy, wtasciciel firmy, dane osob
kontaktowych wraz z adresem e mail, telefonem kontaktowy — komdrkowym. W trakcie trwania przedmiotu umowy w przypadku
zmian os6b wymienionych w Wykazie Podwykonawcow Wykonawca dokona aktualizacji Wykazu Podwykonawcéw i przedlozy w formie
papierowej Inwestorowi Zastepczemu, wraz z odpisem umowy Podwykonawcy, lub umowy Podwykonawcy z dalszym Podwykonawcg w
terminie 7 dni od podpisania tej umowy, 0 czym mowa w §12 umowy.

Wykonawca na wiasny koszt i we wiasnym zakresie:
a) ogrodzii urzadzi Teren budowy, a po zakoriczeniu robdt zdemontuje wszystkie obiekty tymczasowe, uporzadkuje Teren budowy i
przekaze go Inwestorowi Zastepczemu w terminie odbioru koricowego obiektu, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 ).
b) Wykonawca w ramach zagospodarowania placu budowy wykona adpowiednie oswietlenie oraz ogrodzenie terenu budowy. W
przypadku uwag i zastrzezen Inwestora Zastepczege Wykonawca wymieni lub poprawi, zaleinie od decyzji Inwestora

WZOR UMOWY - Zolgeznik nr 5 SIWZ 2p-271-2/17- Zaprojektowanie i wykonanie rebdt budowlanych dia Zadania pn.: ,,Przylqcze kanalizacyjne wroz z wykonaniem dokumentacji technicznej i uzyskaniem
n[egbednych zezwo!eri”\y ramach ,q_rujek(u JAdaptacia i restauracjo Pomnika Historii T\:aierdzcr Srebrna Géra do celow muzealnych J turystycanych wraz z utworzeniem noviej trasy dyafaktycznej W
niedostepnych obecnie czesciach zabytku™
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Zastepczego, zakwestionowany element o$wietlenia/ogrodzenia/zabezpieczenia w terminie do 3 dni roboczych. Poprawienie
elementu zostanie zgloszone pisemnie Inwestorowi Zastepczemu.

c) Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia drég prowadzacych na Teren budowy przed uszkodzeniami, ktére moie
spowodowaé transport i sprzet Wykonawcy. W szczegdlnosci dostosowanie sie do obowigzujacych ograniczen obciazert osi
pojazddw podczas transportu materiatéw i sprzetu do i z terenu budowy, aby nie spowodowat on szkéd na drogach.

d) W ramach zaplecza budowy Wykonawca zapewni na Terenie budowy biuro/a na potrzeby Inwestora Zastepczego. Wszelkie
koszty zwiazane z obstuga biura Inwestora Zastgpczego pokrywa Wykonawca do zakoriczenia realizacji przedmiotu umowy.

e) Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany Terenu budowy na wniosek Wykonawcy. Zmiana powyzsza jest dopuszczalna tylko i
wylacznie na pisemny wniosek Wykonawcy, za zgoda Zamawiajacego. Wszelkie koszty z tym zwigzane, w tym koszty ewentualnej
dzierzawy, ponosi Wykonawca. Uzyskanie wszelkich wymaganych opinii/decyzji/zgéd lezy po stronie Wykonawcy.

f) zapewni wlasciwie oznakowane i zabezpieczenie ciggdéw komunikacyjnych pieszo-jezdnych uzytkownikéw. Wykonawca zapewni
wiasciwie oznakowane ciggow komunikacyjnych w sgsiedztwie Terenu budowy.

g) w przypadku zaistnienia sytuacji, o ktérej mowa w ust. 8 pkt. e niniejszego paragrafu Wykonawca musi zlozy¢ propozycje
oznakowan i zabezpieczen terenu nawigzujacg dla wnioskowanego nowego Terenu budowy, majg zastosowanie zapisy zawarte w
ust. 8 pkt. f.

h) zabezpieczy Teren budowy przed dostepem osob niepowotanych oraz zapewni calodobowa ochrone idozér Terenu budowy,
mienia znajdujacego sie na tym Terenie oraz kontrole ruchu oséb, pojazdéw, urzadzen i materiatow,

i) zapewni zaopatrzenie budowy w wode, energie elektryczna, cieplo, odprowadzenie Sciekéw, wywoz wszelkich odpadow i
nieczystoéci z terenu budowy oraz w razie koniecznosci zainstaluje na wiasny koszt liczniki poboru wody, energii elektrycznej i
cieplnej oraz bedzie ponosit koszty podigczenia, korzystania i zuzycia mediéw w okresie realizacji robdt,

j) zapewni ubezpieczenie robot budowlanych oraz ubezpieczenie od zniszczer, na zasadach i warunkach okreélonych w § 11
urnowy,

k) w przypadku koniecznosci przejécia lub prowadzenia robét budowlanych w miejscu, ktére nie zostato protokolarnie przekazane
Wykonawcy, stuzacych wyfacznie wykonaniu robdt budowlanych, Wykonawca whasnym nakiadem pracy i na wiasny koszt
przygotuje w stalym uzgodnieniu z Inwestorem Zastepczym | wiascicielami miejsca nieprzekazanego na Teren budowy, miejsce
wykonania tych robét budowlanych. Po zakoriczeniu prowadzenia tych rob6t Wykonawca na wiasny koszt i wlasnym nakiadem
pracy niezwlocznie doprowadzi miejsce wykonania tych robét do stanu sprzed ich wykonania, z zastrzezeniem zmian
technicznych wprowadzonych na skutek wykonanych robdt. Wykonawca pozostawi je w stanie niepogorszonym i wolnym od
przeszkéd komunikacyjnych, usunie zbedne urzadzenia, materiaty, odpady, nieczystosci oraz naprawi powstate w zwigzku z
prowadzonymi robotami budowlanymi uszkodzenia i przywrdci usuniete na czas robét sprzety i wyposaZenie.

I) w uzgodnieniu z Inwestorem Zastepczym i wedlug jego wymagan zabezpieczy sprzet i wyposazenie znajdujace sig na Terenie
budowy w sposdéb uniemozliwiajacy pogorszenie jego stanu.

m) po zakoriczeniu prowadzonych robdt budowlanych, ciggi komunikacyjne i wszelkie zabezpieczenia oraz oznakowania zostang
zdemontowane przez Wykonawce na jego koszt i jego naktadami pracy.

Przekazany Teren budowy podlega ochronie przez Wykonawcg od kradziezy, pozaru i zalania. Zamawiajacy nie ponosi
odpowiedzialnodci za czeéci budynku i elementy przeznaczone do rozbiérki oraz materialy i urzadzenia stanowigce wiasno$c
Wykonawcy, jak réwniez zainstalowane elementy lub urzgdzenia w przebudowywanym obiekcie objetym umowa, od dnia
przekazania Terenu budowy do dnia bezusterkowego odbioru koricowego.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszelkich zgdd i decyzji zwigzanych ze zorganizowaniem Terenu budowy, w tym uzyskania
decyzji o przylaczeniu budowy do drogi publiczne] wraz z wykonaniem projektu ruchu zamiennego. Wszelkie koszty z tym zwigzane
ponosi¢ bedzie Wykonawca.

W czasie realizacji umowy Wykonawca bedzie utrzymywal Teren budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz na
biezaco bedzie usuwat wszelkie zbedne urzgdzenia, materialy, odpady oraz nieczystoéci. W przypadku niedopelnienia przez
Wykonawce obowiazku jw., Inwestor Zastepczy wezwie Wykonawce do natychmiastowego uporzadkowania Terenu budowy.

Zamawiajacy zastrzega prawo do uporzgdkowania Terenu budowy na koszt Wykonawcy, po jednokrotnym pisemnym wezwaniu
Wykonawcy do natychmiastowego uporzadkowania Terenu budowy, w przypadku braku podjecia dzialafi przez Wykonawce w
terminie do jednego dnia od otrzymania wezwania Inwestor Zastepczy w tym zakresie.

Wykonawca zohowigzany jest do sprzatania na biezaco ulic z zanieczyszezen powstalych od jazdy i pracy sprzetu i srodkdw transportu
Wykonawcy, jego podwykonawcdw i dostawcow, a w przypadku spowodowania jakichkolwiek uszkodzeri do ich natychmiastowe]
naprawy.

W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzku jw., Inwestor Zastepczy wezwie Wykonawce do natychmiastowego
uporzadkowania/usuniecia uszkodzen ulic z zanieczyszczen powstatych od jazdy i pracy sprzetu i Srodkéw transportu Wykonawcey.
Zamawiajacy zastrzega prawo do uporzadkowania/usuniecia uszkodzen ulic na koszt Wykonawcy, po jednokrotnym pisemnym
wezwaniu Wykonawcy do natychmiastowego uporzadkowania ulic, w przypadku braku podjecia dziataii przez Wykonawce w terminie
do jednego dnia od otrzymania wezwania w tym zakresie,

WZOR UMOWY - Zalgcznik nr 5 SIWZ ZP-271-2/17- Zaprojektowanie i wykonanie robét budowlanych dla Zadania pn.: ,Praylqcze kanalizacyjne wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej i uzyskanieny
niezbgdnych zez2woled” w ramach projektu ,Adaptacja i restauracja Pomnika Historii Twierdza Srebrna Géra do celéw muzealnych i turystycznych wraz z utworzeniem nowej trasy dydoktycznej w
niedostepnych obecnie czesciach zabytku™
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Wykonawca podlega wszelkim dziataniom kontrolnym i sprawdzajacym podejmowanym przez instytucje uprawnione na mocy
obowigzujgcego Prawa, Uprawnione instytucje moga przeprowadzi¢ dowolne kontrole dokumentow lub kontrole na miejscu, jakie
uznajg one za niezbedne w celu uzyskania informacji dotyczacych wykonywania Kontraktu. Wykonawca zobowigzuje sie niezwltocznie
dostarczy¢ uprawnionym instytucjom, na ich prosbe, wszelkie dokumenty dotyczgce wykonywania przedmiotu umowy.

Wykonawca bedzie przechowywat przez caly czas trwania przedmiotu umowy, co najmniej jedng kopie dokumentacji
projektowej.Wspomniane dokumenty powinny by¢ przez caly czas dostepne do wegladu dla Inwestora Zastepczego, Przedstawiciela
Zamawiajgcego oraz pracownikow jednostki realizujgcej projekt, a takie dla przedstawicieli organow nadzoru i kontroli (Nadzor
Budowlany, Panstwowa Inspekcja Pracy, itp.) jak tez dla innych osdb upowaznionych pisemnie przez Zamawiajgcego/Inwestora
Zastepczego. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za biezace uaktualnianie dokumentéw skiadajacych sie na realizacje przedmiotu
umowy, prowadzenie dokumentacji budowy zgodnie z obowigzujgcym Prawem budowlanym.

Wykonawca zapewni obstuge geodezyjng wraz z niezbednymi wytyczeniami i pomiarami powykonawczymi oraz dostarczeniem
powykonawczej mapy sytuacyjno-wysokosciowej w 3 egz.

Wykonawca zobowiazuje sie wykonac przedmiot umowy przy uzyciu materiatow, wyrobow i urzadzen o parametrach i standardach

nie gorszych (tj. réwnowaznych lub wyzszych) niz okresla dokumentacja projektowa.

17.1 Wykonawca zobowigzany jest do stosowania materiatow i wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu zgodnie z
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami. Zastosowane materiaty powinny by¢ | gatunku (najwyzszej jakosci), a zamontowane
urzgdzenia wyprodukowane w roku wbudowania (lub ostatnim kwartale roku poprzedzajagcego wbudowanie), o
udokumentowanym pochodzeniu. Wbudowane materiaty, urzadzenia, maszyny i sprzet muszg posiada¢ dostep do
autoryzowanego serwisu (jezeli taki jest wymagany) na terenie Polski. Wszystkie materialy przed ich zastosowaniem powinny
zosta¢ zaakceptowane przez Inwestora Zastepczego i przediozone do akceptacji na co najmniej 21 dni przed planowanym
terminem ich zastosowania.

17.2 Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Inwestorowi Zastepczemu dokumentacji techniczno-ruchowej wszystkich
urzadzeii na 60 dni przed ich montazem wraz z informacja wskazujaca miejsce autoryzowanego serwisu danego urzadzenia.

17.3 Wykonawca zobowigzany jest przed montazem urzadzen branz sanitarnej i elekirycznej uzyskaé pozwolenie Inwestora
Zastepczego na ich montaz.

17.4 Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania do akceptacji Zamawiajacego przed wbudowaniem prdobek i wzordw
wszystkich materiatow wykonczeniowych oraz wyposazenia, na co najmniej 14 dni przed terminem ich whudowania.

17.5 Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania i przekazania przy kazdym odbiorze Inwestorowi Zastepczemu dokumentéw
stanowigcych dowdd nalezytego wykonania robdt budowlanych oraz zastosowania | wbudowania materiatdw najwyiszej
jakosci (atesty, aprobaty techniczne, karty gwarancyjne, protokofy badan i sprawdzen, Swiadectwa jakosci, itd.).

Wykonawca zrealizuje roboty objete niniejszg umowa z materiatow zakupionych przez siebie.

Wykonawca, w celu uzyskania akceptacji przez Inwestora Zastepczego wszystkich wbudowywanych materiatdw, urzadzen, itp., o
czym mowa w ust. 17 pkt. 17.1, jest zobowigzany wystapic o pisemne zatwierdzenie Wniosku o zatwierdzenie Materiatow i Urzqdzen
uzupetnionego o wymagane we wniosku zafgczniki - atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, itp.. Wzdr Wniosku o zatwierdzenie
Materialow i Urzadzen Wykonawca otrzyma od Inwestora Zastepczego po przekazaniu Terenu budowy.

Inwestor Zastepczy zastrzega, ze razie watpliwosci co do jakosci zastosowanych materiatéw i urzadzen moie przeprowadzi¢ we
wtasnym zakresie ich badania. Jezeli ekspertyza wykaze niezgodng z SIWZ jakos¢ materiatow i urzadzen koszty ekspertyzy pokrywa w
tym zakresie Wykonawca, w przeciwnym razie jej koszty pokrywa Zamawiajgcy. Materiatow i urzadzen niezgodnych z umowa nie
mozna zastosowac, a uzyte Wykonawca usunie i zastapi na swoj koszt i ryzyko.

Wykonawca zobowigzuje sie udziela¢, na kazde zadanie Inwestora Zastepczego, informacji o personelu nadzorujgcym budowe, ilosci
zatrudnionych pracownikow, czasie pracy oraz pracujgcym sprzecie.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy ochrony srodowiska naturalnego. Opfaty i
kary za przekroczenia w trakcie realizacji rob6t norm okreslonych w odpowiednich przepisach obcigzajg Wykonawce. Wszystkie skutki
ujawnione po okresie realizacji robét, a wynikajace z zaniedban w czasie ich realizacji obciazajg Wykonawce. Wykonawca bedzie
przestrzegat przepisow ochrony przeciwpozarowej, dotyczgcych BHP oraz Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca ma ohowigzek przedstawi¢ Zamawiajagcemu Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji przedmiotu umowy, z ktérego

powinna wynika¢ kolejnos¢ realizacji robot i dostaw materiatow z uwzglednieniem wymaganej technologii, elementéw, ilosci i ceny

wyposazenia, czasu realizacji i terminow dostaw uzgodnionych materialdw oraz terminéw wykonania elementow robdt

podlegajacych okresowym rozliczeniom po potwierdzeniu ich wykonania. Harmonogram rzeczowo-finansowy sporzadzony zostanie

zgodnie z Zatgcznikiem nr 5 do niniejszej umowy.

23.1 Harmonogram rzeczowo-finansowy robot stanowiacy zatgcznik nr 5 do umowy Wykonawca opracuje i dostarczy
Zamawiajgcemu w dniu podpisania niniejszej umowy. Przyjecie harmonogramu rzeczowo-finansowego nie stanowi jego
akceptacji. Wykonawca zobowigzany jest uzyskac¢ akceptacje harmonogramu rzeczowo-finansowego przez Zamawiajagcego. W

WZOR UMOWY - Zalgcznik nr 5 SIWZ 2P-271-2/17- Zoprojektowanie i wykonanie robdt budowlanych dia Zodania pn.: ,Przylqcze kanalizacyjne wraz z wykonaniem dokumentadfi technicznej i vzyskaniem
niezbednych zetwaflerﬁi“rwrmchﬁ p(qje.’fru,,ildap!acjn Irestavracio Pomnikae Historii Twierdza Srebrna Géro do celéw muzca.'nygh iturystycanych wraz z utworzeniem nowej trasy dydaktycznej w
nizdostepnych obecnie czeiciach zabytku”
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tym celu Zamawiajaey uzgodni harmonogram z Inwestorem Zastepczym oraz zatwierdzi harmonogram lub wniesie do niego

uwagi.

W przypadku koniecznosci poprawy Wykonawca zobowigzany jest w terminie do 3 dni roboczych przekazaé Inwestorowi
Zastepczemu poprawiony harmonogram rzeczowo-finansowy celem uzyskania ponownej jego akceptacji. Procedura
uzyskiwania akceptacji harmonogramu rzeczowo-finansowego przez Zamawiajacego dotyczy kaidorazowej poprawy
harmonogramu.

23.2 Zatwierdzony harmonogram szczegdtowy bedzie podstawa dokonywania rozliczen (wystawienia faktur), zgodnie z zapisami §5
umowy.

23.3 W razie opdznienia w ponownym przediozeniu Harmonogramu rzeczowo-finansowego badi braku jego zatwierdzenia przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy przy udziale Inwestora Zastepczego opracuje Harmonogram rzeczowo-finansowy, ktéry stanie sig
wigzacy dla Wykonawcy.

23.4 Wykonawca bedzie zobowigzany na polecenie Inwestora Zastepczego takze do przedktadania zaktualizowanego Harmonogramu
rzeczowo-finansowego, jesli ostatni zaakceptowany przez Zamawiajgcego Harmonogram rzeczowo-finansowy stanie sie
niezgodny z faktycznym postepem robdt, warto$ciami poszczegdlnych elementdw robét lub ze zobowigzaniami Wykonawcy. W
takim przypadku Inwestor Zastepczy wyznaczy termin jego dostarczenia, przy czym termin ten nie bedzie krétszy niz 3 dni
robocze.

W zakresie poprawy lub uwag do zaktualizowanego harmonogramu, maja zastosowanie zapisy zawarte w ust. 23 pkt. 23.1. W
przypadku opdznienia w dostarczeniu zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego badz braku jego zatwierdzenia
przez Zamawiajgcego majg zastosowanie zapisy pkt. 23.3 niniejszego paragrafu.

23.5 W przypadku zmiany wysokosci stawek podatku od towardw i ustug w okresie realizacji projektu, Wykonawca przediozy
Zamawiajgcemu Harmonogram rzeczowo-finansowy z odpowiednio przeliczonymi kwotami netto i VAT. W zakresie zmiany,
poprawy lub uwag do nowego harmonogramu rzeczowo-finansowego, opdznienia w dostarczeniu nowego Harmonogramu
rzeczowo-finansowego badi braku jego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego majg zastosowanie zapisy ust. 23niniejszego
paragrafu.

Wykonawca zobowigzany jest do weczeéniejszego poinformowania, z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem, o zamiarze
przeprowadzenia rob6t szczegdlnie ucigZliwych oraz uzyska zgode Inwestora Zastepczego na ich wykonywanie. W informacj
Wykonawca zobowigzany jest pisemnie wskaza¢ daty oraz godziny, w ktérych planowane sg ww. prace.Zamawiajacy zastrzega prawo,
w przypadku wykonywania robét szczegélnie ucigzliwych pod wzgledem hatasu oraz mozliwosci zapylenia | zanieczyszczenia obiektu, do
wstrzymania robdt budowlanych w okreslonych godzinach.

Wykonawca udostegpni Teren budowy lub jego czes¢ w zakresie koniecznym dla wykonania robét lub ustug nie objetych zakresem
niniejszej umowy oraz innych robdt i uslug potrzebnych do wykonania przez Zamawiajacego lub inne podmioty. Wykonawca
udostepni Teren budowy we wskazanym przez Zamawiajacego lub Inwestora Zastepczego zakresie w ciggu 7 dni od pisemnego
powiadomienia go o takiej koniecznosci. Powyzisze nie bedzie stanowito podstawy zmiany terminu zakoriczenia robét budowlanych, o
ktorych mowa w § 3 ust. 1 e).

Umowa niniejsza realizowana jest z dofinansowaniem funduszy Unii Europejskiej, dlatego Wykonawca zobowigzany jest do realizacji
przedmiotu umowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa krajowego i wspélnotowego.

W trakcie realizacji umowy, jak i po jej zakoriczeniu, Wykonawca oraz jego podwykonawcy zobowigzani sg poddac sig w zakresie
realizacji niniejszego kontraktu, w kazdej chwili audytowi wewnetrznemu ze strony Zamawiajacego, audytowi zewnetrznemu
zleconemu przez Zamawiajgcego, a takze wszelkim niezbednym kontrolom dokonywanym przez np. jednostki dofinansowujgce lub
inne uprawnione podmioty, zaréwno krajowe jak i wspdinotowe. W przypadku takim Wykonawca i jego podwykonawcy zobowigzani
sg udostepni¢ wszelkie posiadane dokumenty, w tym elektroniczne i udziela¢ niezbednych wyjasnien. W przypadku wydania zalecert
pokontrolnych Wykonawca i podwykonawcy zobowigzani sg do ich wykonania. W celu wywiazania si¢ z zobowigzania jak wyzej
Wykonawca zawrze odpowiednie zapisy w umowach z podwykonawcami.

Wykonawca ma obowigzek oznacza¢ stosownymi znakami i informacja o wspdifinansowaniu dokumenty dotyczace realizacji
projektu, za wyjatkiem wewnetrznych dokumentdw, ktére nie beda przedstawiane innym podmiotom. W zakresie jw. Wykonawca
zastosuje sie na czas podpisania umowy zwytycznymi w zakresie obowiazkéw informacyjnych i promocyjnych beneficjenta
korzystajac z serwisu Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Dolnoélgskiego 2014-2020.

Wykonawca ma obowigzek usytuowaé na Terenie budowy dwie tablice informacyjne, na ktérej beda znajdowaly sig m.in. informacje

o wspdifinansowaniu projektu przez Unie Europejska (oprécz tablicy informacyjnej budowy). Wykonawca zastosuje sig na czas

podpisania umowy z wytycznymi w zakresie obowigzkdw informacyjnych i promocyjnych beneficjenta korzystajac z serwisu

Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Dolnoslgskiego 2014-2020.

29.1 Wykonawca na wilasny koszt zamontuje na terenie budowy dwie tablice informacyjne zgodnie z zasadami promocji projektow
unijnych w ramach programéw, z ktérych Zamawiajacy uzyskat wsparcie na realizacje inwestycji, wymiary — zgodne z zasadami
promocji unijnych.

WZOR UMOWY - Zalqeznik nr 5 SIWZ ZP-271-2/17- Zaprojektowanie i wykanapie robdt budowlanych dla Zadania pn.: ,Przylgcze kanalizacyjne wroaz z wykonaniem dokumentacji technicznej i uzyskaniem
niezbednych zezwoler” w ramach projektu , Adaptacja i restauracja Pomnika Historii Twierdza Srebrna Géra do celéw muzealnych i turystycanych wraz z utworzeniem nowej trasy dydaktycznej v
niedostepnych obecnie czeéciach zabytiku”
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29.2 Tablice nalezy umiesci¢ w miejscu widocznym, dostepnym dla szerokiej grupy odbiorcow, dokladne miejsca zostang wskazane

przez Zamawiajacego.
29.3 Tablice nalezy zamontowac w terminie 3 dni od daty przekazania.

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowywania Raportow miesiecznych opracowywanych i przekazanych Zamawiajgcemu do 5
dnia kazdego miesigca po zakoniczeniu miesigca kalendarzowego, ktérego Raport dotyczy.

Raport Miesigczny powinny zawiera¢ co najmniej: opis dziafan i decyzji podjetych przez Wykonawce —Inwestora Zastepczego oraz
plany na kolejny okres raportowy, opisy powstatych zagrozen i podjete dziatania oraz sposoby ich unikania w przysztosci, postep prac
projektowych, prac (budowlanych, montazowych, wyposazeniowych), dostaw w ujeciu rzeczowym i finansowym, wykaz robét i
dostaw rozpoczetych i zakorczonych oraz bedacych w toku (narastajaco),poréwnanie realizacji z harmonogramem robot, prognoze
daty zakonczenia robdt i dostaw, udziat i zakres prac ewentualnych podwykonawcow, informacje o BHP, przeprowadzonych
kontrolach jako$ci materialéw i prébach technicznych, wystepujace trudnosci i podjete $rodki zaradcze, wystepujgce zagrozenia
termindw zakoniczenia kontraktéw na roboty i dostawy ,informacje o nieprawidtowosciach w zakresie wykorzystania srodkow UE,
informacje o zewnetrznych kontrolach.

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowywania Raportu korcowego. Raport Koncowy nalezy opracowac i przekazac
Zamawiajgcemu i Inwestorowi Zastepczemu do 10 dni po zakonczeniu wszystkich robot budowlanych.

Wykonawca dla uzytych w ramach realizacji przedmiotu zamdwienia urzadzen jest zobowigzany zagwarantowac serwis gwarancyjny i
pogwarancyjny z co najmniej 4-ro godzinnym czasem reakcji na zgtoszenie awarii. Powyisze reguluje § 13 ust. 10.

W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania i udziatu w przeprowadzanych, co najmniej raz w
roku, a w ostatnim roku obowigzywania gwarancji i rekojmi na dwa miesigce przed uptywem tego okresu, przegladach oraz do
usuwania stwierdzonych w trakcie tych przegladow wad i usterek. Powyzsze reguluje § 14 ust. 13, 14 umowy,

Wykonaweca jest zobowiazany do przeprowadzania w ramach gwarancji i rekojmi napraw biezacych i awaryjnych. Szczegotly okresla §
13 umowy.
§ 10. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreélonego w 4 ust. 1, tj.
........................... zl (sfownie: v eeennn), W fOFmie: pieniadza / gwarancji.

Strony postanawiajg, ze zabezpieczenie na okres rekojmi i gwarancji za wady stanowi¢ bedzie 30% kwoty zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

Zamawiajgcy zwrdci Wykonawcy wniesione przez niego zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wedlug nastepujgcych zasad:

a) 70% zabezpieczenia
w ciggu 30 dni od daty odbioru koficowego na podstawie protokotu odbioru koncowego lub protokotu potwierdzajgcego
usuniecie usterek sporzadzonego w zwigzku z warunkowym protokotem odbioru koricowego,

b) 30% zabezpieczenia

= w ciggu 15 dni po uplywie okresu rekojmi. Jezeli czeé¢ zabezpieczenia zostanie wykorzystana na pokrycie kosztow

zwigzanych z usuwaniem wad ujawnionych w okresie rekojmi zwrotowi podlega pozostata po potraceniu czesé
zabezpieczenia.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w pienigdzu, Zamawiajacy zwrdci je wraz z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktdrym bedzie ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku
oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajacy moze z zatrzymanych kwot dokonywac wszelkich potracen na poczet poniesionych przez Zamawiajgcego kosztéw oraz
dla wyrownania poniesionych przez Zamawiajgcego strat, a takze potracac¢ wszelkie naleznosci przystugujace Zamawiajgcemu w
stosunku do Wykonawcy.

§ 11. Ubezpieczenie placu budowy i ubezpieczenie Wykonawcy
Wykonawca przedtozyt Zamawiajacemu:

a) polise ubezpieczeniowa od odpowiedzialnosci cywilnej na kwote nie nizszgniz500 000 zi (stownie: piecset tysiecy i 00/100
ztotych), w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzane] z przedmiotem zamdéwienia. Zakres ubezpieczenia obejmowac bedzie
szkody powstate zaréwno na obszarze Terenu budowy jak i na osobach, mieniu i budynkach znajdujacych sie poza tym Terenem,
a uszkodzonych w zwiazku z prowadzonymi robotami budowlanymi,

oraz w dniu zawarcia umowy Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu:

b) polise ubezpieczeniowg od zniszczeri robdt objetych umowa na kwote réwna wynagrodzeniu brutto okreslonemu w § 4 ust. 1.
Minimalny zakres ubezpieczenia obejmowac powinien szkody wyrzadzone przez ogieri, wode, uderzenie pioruna, eksplozje,
upadek pojazdu powietrznego, katastrofe budowlang, awarie urzgdzen lub instalacji obiektu oraz akcje ratowniczg prowadzong w
zwigzku z ww. zdarzeniami.

Ubezpieczeniem objeci bedy zardwno wykonawca, jak tez jego podwykonawcy i dalsi podwykonawcy. Okres ubezpieczenia
w przypadku obu polis obejmowac musi caly okres realizacji przedmiotu umowy przediuzony o 3 miesigce.

WZOR UMOWY - Zafqeznik nr 5 SIWZ ZP-271-2/17- Zaprojektawanie i wykonanie robdt budowlanych dlo Zedania pn.: ,Przylgcze kanalizacyjne wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej i uzyskaniem
niezbgdnych zezwolen” w ramach projeklu , Adaptacja i restauracja Pomnika Historii Twie{dzg Srebrna Gdra do celéw muzealnych i turystycznych wroz z utworzenienm nowej trasy d_yf_:’_akiyc{nej w
niedostepnych obecnie czesciach zabytlku”
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Zamawiajacy dopuszcza przediozenie polis ubezpieczeniowych nie obejmujacych catego okresu realizacji umowy przedtuzonego o trzy
miesiace, jednakie Wykonawca winien przedtozy¢ polise zgodng z warunkami niniejszej umowy co najmniej na dwa tygodnie przed
uplywem obowigzywania poprzednio przedtozone] polisy. W razie wydtuzenia okresu realizacji umowy Wykonawca przedlozy polisg na
dalszy okres realizacji zgodnie z zasadami okreslonymi w zdaniu poprzedzajgcym. Ust. 2 — 4 niniejszego paragrafu stosuje sig
odpowiednio.

Zakres oraz warunki ubezpieczenia, jak tez zmiana tych warunkéw podlegaja akceptacjilnwestora Zastepczego. Brak oswiadczenia
Inwestora Zastepczego w przedmiocie akceptacji przedfozonego ubezpieczenia w terminie 7 dni od daty przedtozenia polisy oraz
ogdlnych warunkéw ubezpieczenia lub umowy ubezpieczenia oznacza akceptacje zakresu oraz warunkdw ubezpieczenia lub ich
zmiany.

W razie braku akceptacji przez Inwestora Zastepczego ponownie przedlozonego ubezpieczenia lub w razie braku przedstawienia w
ogole ubezpieczenia w dniu przejecia Terenu budowy przez Wykonawce Zamawiajacy ubezpieczy Teren budowy w zakresie ryzyk
okreélonych w ust. 1 niniejszego paragrafu na koszt Wykonawcy. Koszt ubezpieczenia zostanie potracony z pierwszych platnosci na
rzecz Wykonawcy.

§ 12. Wykonywanie robét przy pomocy innych oséb, podwykonawcow

Zakres robdt, ktdre Wykonawca bedzie wykonywat za pomocg podwykonawcow:

a)

b)

c)
Do zawarcia przez Wykonawce umowy 7z podwykonawcg wymagana jest zgoda Zamawiajacego. W tym celu Wykonawca przediozy
Zamawiajgcemu projekt umowy z podwykonawca, wraz z czedcig dokumentacji dotyczaca wykonania robét okredlonych w umowie lub
projekcie umowy przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dolgczyé zgode wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Wraz z projektem umowy Wykonawca przedfozy odpisy z Krajowego Rejestru
Sadowego lub inny dokument wiaéciwy dla danej formy organizacyjnej Podwykonawcy wskazujacy na uprawnienia oséb wymienionych
w umowie do reprezentowania stron Umowy. Jezeli Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce projektu
umowy z podwykonawca wraz z czescia dokumentacji dotyczacg wykonania robét okreslonych w umowie lub projekcie umowy, nie
zglosi na pismie sprzeciwu lub zastrzezen, bedzie sie uwazato, ze Zamawiajgcy wyrazit zgode na zawarcie umowy.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni w formie pisemnej wniesie zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg raboty budowlane:

1) niespelniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia;

2)  gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w ust. 10 niniejszego paragrafu.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezer do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3 roboty
budowlane, w terminie okreslonym powyzej, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedklada Zamawiajagcemu poswiadczong
za zgodnoé¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy, w terminie do 14 dni, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 3.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w
terminie okre$lonym powyzej, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Zlecenie wykonania czeici robét podwykonawcom i dalszym podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawey wobec
Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziafania, zaniechanie dziatan, uchybienia i zaniedbania dostawcéw oraz podwykonawcéw, dalszych
podwykonawcéw i ich pracownikéw (dziatania zawinione i niezawinione), w takim stopniu jakby to byly dziatania, wzglgdnie uchybienia
jego wlasne.

Przed wyrazeniem zgody lub uptywem terminu przewidzianego do jej wyrazenia przez Zamawiajacego zgodnie z ust. 2 - 5 niniejszego
paragrafu, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moga rozpoczaé jakichkolwiek prac na Terenie budowy.

Na roboty wykonane przez podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw gwarancji i rekojmi udziela Wykonaweca.

Rozliczenie z podwykonawcami prowadzi Wykonawca. Zamawiajacy wymaga, aby rozliczenia z podwykonawcami prowadzone byly w
cyklach zgodnych z rozliczeniami Wykonawcy z Zamawiajacym, termin platnosci nie dtuzszy niz 30 dni, a ostateczne rozliczenie z
podwykonawcy nastapi¢ musi przed ostatecznym rozliczeniem Wykonawcy z Zamawiajacym. Powyzsze regulujg zapisy §5 niniejszej
umowy. Zamawiajacy zada, aby takie same warunki dotyczgce sposobu rozliczenia i terminu platnosci przyjete byly w umowach
podwykonawcy z dalszym podwykonaweca — w tym celu Wykonawca w umowie z podwykonawea | podwykonawca w umowie z dalszym
podwykonawcg powinien zastrzec takg koniecznosc.

WZOR UMOWY - Zalgcznik nr 5 SIWZ 2P-271-2/17- Zaprajektowanie | wykonanie robét budowlanych dla Zadania pn.: , Przyfgcze kanalizacyjne wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej i uzyskaniem
niezbednych zezwoleii” w ramach projektu , Adaptacja i restauracja Pomnika Historii Twierdza Srebrna Géra do celdw muzealnych i turystycanych wraz 2 utworzeniem nowej trasy dyduktycanejw
niedostepnych obecnie czescicch zabyilku”
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Zamawiajacy dokona bezpoérednie] zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego  podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, ktéry zawarl zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub ktdéry zawarl przediozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 11, dotyczy wylgcznie naleino$ci powstalych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajacemu posdwiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaplata obejmowac bedzie
wylgcznie naleine wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcey lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposéredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych
zasadnosci bezposdredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 11.
Zamawiajgcy poinformuje o terminie zgtaszania uwag, nie krdtszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 13, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze
niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozyé do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w
przypadku istnienia zasadniczej watpliwoéci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sig
nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy
podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezpoéredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 11, Zamawiajacy
potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Koniecznoéé¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawecy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust.
11, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego moze
stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy w razie naruszania przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zasad bezpieczeristwa na Terenie budowy lub gdy
wykonuje on roboty bez odpowiedniego nadzoru 0séb uprawnionych lub w sposéb wadliwy lub sprzeczny z umowa ma prawo zgdania
usuniecia podwykonawcy, dalszego podwykonawcy i/lub pracownika lub pracownikéw podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z
placu budowy. W razie zgtoszenia pisemnego umotywowanego zastrzezenia co do podwykonawcy, dalszego podwykonawcy lub ich
pracownika (-6w) zostang oni usunigci w terminie 7 dni od zgtoszenia z Terenu budowy. Wykonawca i podwykonawca zagwarantuja to
prawo odpowiednio w umowie z podwykonawca i umowie z dalszym podwykonawca.

Wykonawca zapewni w umowach z podwykonawca i dalszym podwykonawcy wskazanie adresu Zamawiajacego zgodnego z zapisem §
18 ust. 2 niniejsze] uUmowy.

§ 13. Rekojmia za wady i gwarancja jakosci

Wykonawca udziela Zamawiajacemu pisemnej gwarancji z tytutu wad i usterek przedmiotu umowy. Dokument gwarancyjny
Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu przed ziozeniem zawiadomienia o zakoriczeniu budowy. Gwarancja udzielona zostanie wediug
wzoru stanowigcego zalgcznik nr 6 do niniejszej umowy.

Wykonawca udziela Zamawiajacemu ... lat gwarancji na roboty budowlane i 24 miesiecznej na urzadzenia. Okres gwarancji jest
liczony od dnia odbioru koricowego na podstawie protokotu odbioru koricowego.

W ramach udzielonej gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzuje sig do:

a) usuniecia wady fizycznej lub usterki rzeczy lub,

b) wykonania przedmiotu umowy, lub dotknigtej wada lub usterkg jego czesci od nowa — w przypadku, kiedy samo usunigcie wady
lub usterki nie umozliwia uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

Wykonawea jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za usuniecie wad fizycznych przedmiotu umowy, istniejacych w czasie dokonywania
czynnosci odbioru oraz wad powstatych po odbiorze, lecz z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru.

Wykonawca zobowigzuje sie wobec Zamawiajacego do spetnienia wszelkich roszczerh wyniklych z tytutu nienalezytego wykonania
przedmiotu umowy na podstawie obowigzujacych przepiséw kodeksu cywilnego o rgkojmi za wady fizyczne i gwarancji.

Wykonawca zobowigzany jest do usuwania wad lub usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi na kazde wezwanie
Zamawiajacego. Stwierdzone wady lub usterkl zgtaszane beda Wykonawcy zgodnie z zapisami karty gwarancyjnej.

Wejécie Wykonawcy do budynku lub na teren Zamawiajacego w celu usuniecia wad lub usterek w okresie rekojmi i gwarancji
odbywac sie bedzie po uzyskaniu zgody Zamawiajacego. W tym celu Wykonawca pisemnie powiadomi Zamawiajacego, z co najmniej
dwoma dniami roboczymi wyprzedzenia.

WZOR UMOWY - Zalgeznik nr 5 SIWZ 2P-271-2/17- Zaprojektowanie i wykonanie rob6t budowlanych dia Zadonia pn.: ,Przylqcze kanalizacyjne wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej i uzyskoniem
n{gzbednycf: zezwolerd” w ramach projektu ,Aduptacjo i restauracja Ponm{kn Historli Twierdza Srebrna Qé_m do !:gféw muzealnych i turystycznych wraz z ubworzenlem nm-/ej trasy dydaktycznejw
niedostepnych obecnie czgsciach zabythu”
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Ustala sie, 7e Wykonawca usunie wady lub usterki przedmiotu umowy w terminie 7 dni roboczych od momentu przekazania mu
informacji o wadzie lub usterce,

O ile usuniecie wady lub usterki trwa¢ bedzie dtuzej niz 7 dni roboczych od zawiadomienia Wykonawcy, Wykonawca bez
dodatkowego wezrwania w przeciggu 2 dni kalendarzowych od zgloszenia Zamawiajgcego zapewni zastgpczy sprzet, urzadzenia,
instalacje, itp., tak aby uszkodzone urzadzenia i instalacje dziataly prawidtowo.

W razie awarii lub usterek naglych, Wykonawca zobowigzany jest do przystgpienia do usuwania usterki lub awarii do 4 godzin od ich
zgloszenia i usuniecia awarii lub usterki w przeciggu 2 dni kalendarzowych od zgloszenia. W tym wypadku nie majg zastosowania
zapisy ust. 7 i 8 niniejszego paragrafu. Za awarie lub usterke nagly uwaza sie ujawnienie usterki w wykonanych robotach
budowlanych i/lub zamontowanych urzadzeniach, ktéra uniemozliwia prawidiowg eksploatacje budynku lub grozi uszkodzeniem jego
elementéw lub zamontowanych urzadzen, m.in.: pekniecie rur kanalizacyjnych, wodociggowych, wybicie studzienek odplywowych,
uszkodzenia instalacji przeciwpozarowych, alarmowych, instalacji ogrzewania, chiodzenia.

Czynnoéci gwarancyjne bedg $wiadczone na miejscu. W przypadku koniecznoéci zabrania elementu do naprawy poza obrgb
przedmiotu umowy odbywa¢ sie to bedzie na koszt i staraniem Wykonawcy. Wykonawca w razie koniecznosci zabrania elementu do
naprawy poza obreb przedmiotu umowy zapewni element zastepczy na czas naprawy.

Wykonawca po usunieciu wad lub usterek wykrytych w okresie rekojmi czy gwarancji zawiadomi o tym Zamawiajgcego w formie
pisemnej.

W razie nie usuniecia wad lub usterek przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajgcy zleci zastepcze
ich usuniecie na koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznoéci ponownego wzywania Wykonawcy do ich usunigcia, na co Wykonawca
wyraza zgode. W takim przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty bedacej zabezpieczeniem
nalezytego wykonania umowy.

W przypadku 3-krotnej naprawy tego samego elementu w okresie gwarancji Wykonawca wymieni go na nowy.

§ 14. Warunki odbioru robét

Gotowoéé do odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz do odbioréw technicznych realizacji zadania zgodnie
z Harmonogramem rzeczowo-finansowym Wykonawca (Kierownik budowy) bedzie zglaszat Zamawiajgcemu wpisem do dziennika
budowy. Inwestor Zastepczy ma obowigzek przystapi¢ do odbioru tych robdt oraz do odbioréw technicznych w terminie 7 dni
roboczych od daty wpisu do dziennika budowy. Potwierdzeniem odbioru tych robét oraz odbioréw technicznych bedzie wpis do
dziennika budowy. Brak zgloszenia lub naruszenie zasad zgtoszenia do odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu upowaznia
Inwestora Zastepczego do nakazania Wykonawey odkrycia robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu na koszt i ryzyko Wykonawcey lub
tez nakazania na koszt Wykonawcy wykonania stosownych odkrywek czesciowych, pomiaréw i badan.

Przed zgloszeniem do odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz do odbioréw technicznych realizacji zadania zgodnie
z Harmonogramem rzeczowo-finansowym Wykonawca ma obowigzek wykonania przewidzianych w przepisach lub niniejszej umowie
préb i sprawdzen, skompletowania i dostarczenia Inwestorowi Zastepczemu dokumentéw niezbednych do dokonania oceny
prawidiowoéci wykonania prac oraz dotaczenia niezbednych atestow i certyfikatdw.

Przedmiotem odbioru koricowego bedg roboty budowlane okreslone w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

Przed przystapieniem do odbioru konicowego Wykonawca winien usuna¢ wszelkie urzgdzenia tymczasowe, zaplecze itp., oraz
pozostawic caly Teren budowy i jego otoczenie w stanie czystym i nadajgcym sie bezpoérednio do uzytkowania.

Strony ustalaja, ze warunkiem osiggniecia gotowosci do odbioru koricowego jest doreczenie Inwestorowi Zastgpczemu pisemnego
zgloszenia o gotowoscl do odbioru popartego wpisem do dziennika budowy i potwierdzonego przez wszystkich inspektoréw nadzoru
poszczegdlnych branz. Razem z wnioskiem o dokonanie odbioru koricowego Wykonawca przekaze Inwestorowi Zastgpczemu komplet

dokumentdw w jezyku polskim pozwalajgcych na oceng prawidtowosci wykonania przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci:

a)  dziennik budowy,

b)  protokoly odbioréw technicznych, wyniki badari, pomiardw i prob —w 3 egz.,

¢)  aprobaty techniczne na wbudowane materiaty, wyroby i urzadzenia, wymagane przepisami certyfikaty na znak bezpieczenstwa,
deklaracje zgodnoéci i certyfikaty zgodnosci, dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie wyrobdw do jednostkowego stosowania
w obiekcie budowlanym —w 3 egz.,

d) oéwiadczenie kierownika budowy na kazdym dokumencie tj.: aprobatach technicznych na wbudowane materiaty, wyroby i
urzadzenia, wymaganych przepisami certyfikatach na znak bezpieczenistwa, deklaracjach zgodnosci i certyfikatach zgodnosci,
dokumentach potwierdzajacych dopuszczenie wyrobéw do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym dotyczacych
materiatéw (partii materiatéw) i urzadzeri o whudowaniu w obiekcie, ktérego realizacja objeta jest niniejsza umowsa,

e) projekt powykonawczy wraz ze wszystkimi zmianami dokonanymi w czasie budowy —w 3 egz.,

f) inwentaryzacje geodezyjna powykonawczg —w 3 egz.,

g)  wypetniony zatgcznik nr 6 do umowy,

h)  ojwiadczenia, instrukcje, DTR, instrukcje obstugi —w 3 egz.,

W2OR UMOWY - Zalqcanik nr 5 SIWZ ZP-271-2/17- Zaprojektowanie i wykonanie rohdt budowlanych dla Zadania pn.: ,,Przyiqcze kanalizacyjne wraz z wykonaniem dokumentadji techniczine] uzyskaniem
) n[’ezbedu ych zezvioled” v ramach projektu ,Adaptacja i rgsl‘auruc]a Pomnika Historii _Twiwdzu Srebrna Gora do celdw qipgafﬂyrh i turystycanych wraz 2 utworzeniem nowej trasy dydaktycznej w
niedostepnych obecnie czesciach zabytku”
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i)  ofwiadczenia wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,

i) protokoty z przeprowadzonych rozruchéw technologicznych urzadzen, systemow wraz z instrukcjami obstugi oraz protokotami z
przeprowadzenia niezbednego szkolenia pracownikdéw Zamawiajacego wskazanych przez Zamawiajgcego.

Dokumenty wskazane powyiej, z wyjatkiem dziennika budowy przekazane zostang w czytelnie opisanych segregatorach (jeden

oryginal i dwie kopie), ze szczeglowymi spisami tredci oraz z wersiji elektronicznej (pliki w formacie ,*.pdf”. Wykonawca przekaze

rowniezlnwestorowi Zastepczemu w wersji elektronicznej (format ,*.pdf”) skan wypetnionych i podpisanych zalgcznikéw: nr 5, 6, 7

do umowy.

Jeieli Inwestor Zastepczy uzna, 7e roboty nie zostaly zakoriczone lub gdy bedzie miat zastrzezenia, co do kompletnoci i prawidlowosci
dokumentdw wymienionych w ust. 5 niniejszego paragrafu, o czym powiadomi Wykonawce na pismie wraz z uzasadnieniem, zlozenie
wniosku nie bedzie skuteczne i Wykonawca po zakoriczeniu prac lub usunieciu nieprawidfowosci bedzie musiat ponownie zlozyc
whniosek o dokonanie odbioru koricowego.

Za date zakoriczenia robét przyjmuje sie date powiadomienia Inwestora Zastepczego przez Wykonawce o gotowosci do odbioru
koAcowego po skutecznym ztozeniu przez Wykonawce wniosku o dokonanie odbioru koficowego, pod warunkiem potwierdzenia ww.
gotowoé¢ do odbioru przez Inwestora Zastepczego, z zastrzezeniem zapisow w ust. 6 niniejszego paragrafu.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ Inwestorowi Zastepczemu $rodki do dokonania odbioru wykonanych przez siebie robét
budowlanych. Mowa o zapewnieniu: drabiny (rusztowania) umotzliwiajacej dojécie inspektora w trudno dostgpne miejsce, oswietlenia
pomieszczen, miarki, poziomicy lub czujnika do badania grubosci powloki malarskiej.

Inwestor Zastepczy rozpocznie czynnoéci odbioru koricowego w terminie do 14 dni roboczych od skutecznego zlozenia wniosku o
dokonanie odbioru koricowego. W tym celu Inwestor Zastepczy powota Komisje i przystapi do czynnosci odbiorowych zawiadamiajac o
fakcie pisemnie Wykonawce robot.

Inwestor Zastepczy ma prawo przerwac odbiér koricowy, jeieli Wykonawca nie wykonat przedmiotu umowy w catodci, nie wykonat
wymaganych préb i sprawdzen oraz nie przedstawit dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu.

Zamawiajacy wyznaczy date pogwarancyjnego odbioru robét przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi. Zamawiajgcy powiadomi o
tym terminie Wykonawce w formie pisemne;j.

Jezeli w trakcie odbioru koricowego, pogwarancyjnego i przed uptywem rekojmi stwierdzone zostang wady i/lub usterki to
Zamawiajacemu przysiugujg nastepujgce uprawnienia:
a. jezeli wady nadajg sig do usunigcia — Zamawiajacy dokona odbioru wykonanych robdt, wyszczegélniajac istniejace usterki, ktore
zostana usuniete zgodnie z postanowieniami §13 rekojmia za wady i gwarancja jakosci,
b. jezeli wady i/lub usterki nie nadajg sie do usunigcia, Zamawiajacy moze:
1) jezeli wady lub usterki nie uniemozliwiajg uiytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - obnizyc
wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej,
2) jezeli wady uniemoiliwiaja uiytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem — zadac wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt Wykonawey.
W przeciagu 14 dni od zakoriczenia kazdego petnego roku kalendarzowego biegu okresu gwarancji Wykonawca zaprosi Zamawiajgcego
do przegladu gwarancyjnego obiektu. W przegladzie udzial wezma odpowiednio umocowani przedstawiciele Zamawiajacego i
Wykonawcy. Z przegladu tego sporzadzony zostanie protokdi wskazujacy ujawnione wady i/lub usterki obiektu. Wady i/lub usterki
zostang usuniete na zasadach okreélonych w § 13 ust. 6 i nast. niniejszej umowy. W razie braku zaproszenia Zamawiajgcego przez
Wykonawce do przegladu gwarancyjnego obiektu lub zaproszenia po terminie okreslonym w zd. 1 termin biegu gwarancji ulega
zawieszeniu i biegnie na nowo od dnia przeprowadzenia przegladu gwarancyjnego. Okres gwarancji ulega wydtuzeniu o okres
zawieszenia jej biegu. W okresie zawieszenia biegu gwarancji Zamawiajacy zachowuje wszelkie przystugujace mu uprawnienia z tytutu
gwarancji, a Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania wszelkich obowigzkéw wynikajgcych z udzielonej gwarancji.

W ostatnim roku obowigzywania gwarancji i rekojmi Wykonawca zaprosi Zamawiajgcego do przegladu gwarancyjnego obiektu, o
ktérym mowa w ust. 13 niniejszej Umowy, na dwa miesigce przed uptywem tego okresu.

Z czynnodci odhioru technicznego, koricowego, rocznego, pogwarancyjnego oraz przed uplywem rekojmi i gwarancji i odbioru usterek
wymienionych w protokole odbioru sporzadzony zostanie protokét zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz
terminy wyznaczone przez Inwestora Zastepczego na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad.

§ 15. Kary umowne
W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kary umowne. Kary naliczane bedg z
nastepujacych tytutéw:
a) za zwloke w dostarczeniu Zamawiajacemu faktur czesciowych i koricowej wraz z kompletem wymaganych dokumentéw, o czym
mowa w § 5 niniejszej umowy — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, liczonego za
kazdy dzieri zwioki, w stosunku do terminu okreslonego w § 5 ust. 41 5, z zastrzezeniem pozostafych zapisow tego paragrafu,

W2ZOR UMOWY - Zalqeznik nr 5 SIWZ 2P-271-2/17- Zaprojektowanie i wykonanie robdt budowlanych dla Zadania pn.: ,Przylqcze kanalizacyjne wwraz z wykononiem dokumentacji technicenej i uzyskaniem
niezbednych zezwoleii” w ramach projektu ,Adaplacja i restauracja Ponmnika Histarii Twierdza Srebrna Géra do celéw muzea}ny;h Plurystycan yeh wroz z utworzeniem newej trosy dydalctycznej v
niedostepnych obecnie czgsciach zabytku”
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b) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy, tj. przekroczenie terminéw okreslonych w § 3 ust. Lniniejszej umowy — w wysokosci
0,5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, liczonego za kazdy dzien zwtoki,

¢) za zwloke w wykonaniu ustalen podjetych w protokole odbioru koricowego oraz usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze
koficowym lub ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji — w wysokoéci 0,1% wynagrodzenia brutto okreélonego w § 4 ust. 1
niniejszej umowy za kazdy dziert zwtoki, liczony od uptywu wyznaczonego przez Zamawiajgcego terminu,

d) za odstgpienie od umowy z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego - w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4
ust. 1 niniejszej umowy,

e) wartosc kar umownych nie moze przekroczyé 20 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

2. Roszczenie o zaplate kar umownych z tytulu opéznienia ustalone za kazdy rozpoczety dzien opdZnienia, staje sig wymagalne:
a)  za pierwszy rozpoczety dzien opdinienia —w tym dniu,
b) za kazdy nastepny rozpoczety dzieri opdznienia odpowiednio w kazdym z tych dni.

3. Zamawiajacy moze potraci¢ nalezng mu kare z dowolnej naleznoéci Wykonawcy.
4. Zamawiajacy zastrzega prawo do sumowania kar za niewywigzanie postanowieri niniejszej umowy.

5. Zamawiajacy ma prawe dochodzenia odszkodowania uzupeiniajacego niezaleinie od naliczonych kar umownych, na zasadach ogdlnych
kodeksu cywilnego.

6. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych wylgcznie po stronie Zamawiajacego - w
wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okrelonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy. Wyjatek stanowi przypadek wskazany w § 16 ust. 1
lit. b ppkt. iv niniejszej umowy — w przypadku tym Zamawiajacy nie ptaci kar umownych.

§ 16.0dstapienie od umowy
1. Strony postanawiajg, ze opracz przypadkéw okreslonych w przepisach Kodeksu Cywilnego odstgpienie od umowy jest mozliwe w
nastepujacych sytuacjach:
a) Wykonawca moze odstapic¢ od umowy:

i) edy Zamawiajacy odmawia, bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robét wykonanych na podstawie niniejszej
umowy lub podpisania protokotu odbioru,

i) w przypadku, gdy Zamawiajacy opdinia sig z wyptata wynagrodzenia naleznego i wymagalnego powyzej 60 dni od uptywu
terminu pfatnosci faktury, z zastrzezeniem postanowien § 7 umowy.

b) Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy:

i)  gdy Wykonawca nie rozpoczyna lub nie kontynuuje wykonania umowy przez okres diuzszy niz 7 dni,

i) jeiell Wykonawca wykonuje roboty w sposéb wadliwy lub sprzeczny z umowa lub Harmonogramem rzeczowo-finansowym,
pomimo pisemnego wezwania go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu,

i) w przypadku ztozenia w stosunku do Wykonawcy wniosku o ogloszenie upadiosci lub wniosku o wszczecie postepowania
uktadowego lub naprawczego, rozpoczecia procesu likwidaciji przez Wykonawce, lub wszczgcia w stosunku do Wykonawey
postepowania egzekucyjnego. O fakcie tym Wykonawca niezwlocznie pisemnie powiadomi Zamawiajacego,

iv) w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznoéci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie moina bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w
terminie do jednego miesiaca liczac od powziecia wiadomosci o powyiszych okolicznosciach, a Wykonawca ma prawo zgdac
jedynie wynagrodzenia naleznego za roboty wykonane do chwili odstapienia od umowy.

2. Czynnoi¢ odstapienia od umowy musi nastapi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewazno$ci.

3. W przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce strony obcigzaja nastgpujace obowigzki szczegotowe:

a) Wykonawea zgtosi do odbioru przerwane prace oraz roboty zabezpieczajace niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni od daty
odstapienia od umowy,

b) Wykonawca w terminie 21 dni od daty odstapienia od umowy zdemontuje wszystkie obiekty tymczasowe, ciagi komunikacyjne i
wszelkie zabezpieczenia oraz oznakowania, uporzadkuje Teren budowy na jego koszt i jego naktadami pracy,

¢) Wykonawca w terminie 21 dni od daty odstapienia od umowy usunie z Terenu budowy urzadzenia zaplecza stanowigce jego
wiasnoéé oraz przekaZe Inwestorowi Zastepczemu Teren budowy,

d) W terminie do 7 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca sporzadzi przy udziale Inwestorowi Zastgpczemu szczegotowg
inwentaryzacje wykonanych prac wraz z okresleniem procentowego ich zaawansowania wediug stanu na dzien odstgpienia od
umowy. Wszelkie koszty zwigzane z opracowaniem szczegdtowe]j inwentaryzacji ponosi Wykonawea,

e) Szczegdlowa inwentaryzacja wykonanych prac wraz z okredleniem procentowego ich zaawansowania wediug stanu na dzien
odstapienia od umowy, o ktérej mowa w ust. 3 pkt. d stanowi¢ bedzie podstawe rozliczenia ostatecznego. Wykonawca w tym celu
w oparciu o ww. szczegdlows inwentaryzacje wykonanych prac sporzadzi i przedlozy do akceptacji Inwestora Zastgpczego
kosztorys rozliczeniowy ujmujacy prace wykonane do dnia odstapienia od umowy z wylaczeniem robot uprzednio rozliczonych.
Zamawiajacy zastrzega prawo wnoszenia przez Inwestora Zastepczego uwag do przediozonego kosztorysu rozliczeniowego.

WZOR UMOWY - Zalqcznik nr 5 SIWZ ZP-271-2/17- Zaprojektowanie i wykonanie robdt budowlanych dla Zadania pn.: , Priylqcze kanalizacyjne wraz z wykenoniem dekumentacji technicznef i uzyskaniem
niezbednych zezwoled” w ramach projektu , Adaptacjo i restauracja Pomnika Mistorii Twierdza Srebrno Géra do celdw muzealnych i turystycanych wraz z utworzeniem nowej trasy dydoktycznejw
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f) Kosztorys rozliczeniowy, o ktérym mowa powyzej ma zawierac:
—  strone tytulowg zawierajgca:
a) nazwe obiektu lub robét budowlanych z uwzglednieniem nazw i kodow Wspdlnego Slownika Zamdwieri i podaniem
lokalizacji,

nazwe i adres Zamawiajacego,

nazwe | adres jednostki opracowujgcej kosztorys,

imiona i nazwiska, z okresleniem funkcji osdb opracowujgcych kosztorys, a takie ich podpisy,

wartosc kosztorysowg rohot,

f) date opracowania kosztorysu inwestorskiego.

—  ogdlng charakterystyke robot wykonanych do dnia odstgpienia od umowy z wylgczeniem robédt uprzednio rozliczonych,
zawierajacg krétki opis techniczny wraz z istotnymi parametrami, ktore okreslajg wielkosc robdt;

—  przedmiar rob6t wykonanych do dnia odstapienia od umowy z wytaczeniem robdt uprzednio rozliczonych; przedmiar ma by¢
szczegOlowy, zawieraé formuly matematyczne (tj. dziatania ,+", ,-,., .*", /"), z ktérych wynika¢ bedzie wartod¢
poszczegblnych pozycji przedmiaru,

—  kalkulacje uproszczong z uzyciem cen jednostkowych nie przekraczajacych Srednich cen jednostkowych dla waoj.
dolnoslaskiego (poziom cen z kwartafu poprzedzajgcego wykonywane roboty) zawartych w informacjach cenowych —
zeszytach opracowanych przez SEKOCENBUD Osrodek Wdrozen Ekonomiczno — Organizacyjnych Budownictwa Promocja Sp.
z 0.0. Warszawa. W przypadku braku opracowanych cen jednostkowych robot w publikacjach cenowych zastosowanie
bedzie miato kosztorysowanie szczegdlowe na podstawie KNR-Ow opisujacych dang robote z ich najnowszych wydan, a w
dalszej kolejnosci innych katalogdw okreslajgcych naktady rzeczowe na wykonanie tych robot.

b.2o o

(]

Zrédiem cen roboczogodziny, narzutu kosztow posrednich, kosztéw zakupdw, narzut zysku oraz cen materialéw z kosztami
transportu bedg érednie ceny jednostkowe dla woj. dolnoslaskiego (poziom cen z kwartalu poprzedzajgcego wykonywane
roboty) zawartew informacjach cenowych — zeszyty opracowane przez SEKOCENBUD Oédrodek WdroZeri Ekonomiczno —
Organizacyjnych Budownictwa Promacja Sp. z 0.0. Warszawa. W przypadku braku cen materiatéw w ww. zeszytach beda
miaty zastosowanie inne publikacje cenowe i podawane przez nie $rednie ceny materiatléw z kosztami transportu jak wyzej.
W przypadku, gdy cena jednostkowa przediozona przez Wykonawce do akceptacji Zumawiajgcemu bedzie nieuzasadniona,
Zamawiajqcy wprowadzi korekte opartq na wiasnych wyliczeniach.
—  tabele wartoéci elementéw scalonych, sporzadzong w postaci sumarycznego zestawienia wartosci robdt okreslonych
przedmiarem robot, tacznie z narzutami kosztéw posrednich i zysku,
—  zatgczniki:
a) zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania,
b) kalkulacje szczegdtowe cen jednostkowych, analizy indywidualne nakltaddw rzeczowych oraz analizy wiasne
cen czynnikéw produkcji | wskaznikéw narzutéw kosztow posrednich i zysku.

g) Kosztorys rozliczeniowy nie spetniajgcy warunkow, o ktdrych mowa w ust. 3 pkt. f) zostanie odestany przez Inwestora Zastepczego
ze wskazaniem brakdw/niezgodnosci.

h) W przypadku wniesienia przez Inwestora Zastepczego uwag do kosztorysu rozliczeniowego Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 3
pkt. f), Wykonawca zobowigzany jest do poprawy, uszczegdlowienia kosztorysu w terminie do 7 dni liczonego od daty
powiadomienia przez Inwestora Zastepczego o koniecznosci dokonania korekty.

i) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej strony, z ktérej winy nastgpito
odstapienie od umowy. Do czasu uznania winy przez jedng ze stron umowy lub wyroku sadowego opfacenie kosztéw
zabezpieczenia wykonanego $wiadczenia obcigia Wykonawcg.

4. Odstapienia od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron powinno nastapi¢ w terminie 60 dni od zaistnienia przestanek do odstapienia
okreslonych powyiej. O$wiadczenie o odstgpieniu powinno nastapi¢ formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

§ 17. Zmiana umowy
1. Zmiana niniejszej umowy moze nastapic za zgoda stron w formie pisemnego aneksu, pod rygorem niewaznosci.

2. Zadna ze stron nie moze bez zgody drugiej strony przenied¢ na osobe trzecig wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy.

3. Zmiany umowy mozliwe s3 pod warunkiem wystapienia nastepujacych okolicznosci i w nizej wskazanym zakresie:
a) zmiana zakresu robdt wykonywanych przez podwykonawcdw, o ktérych mowa w §12 ust. 1 niniejszej umowy, w ramach robdt
objetych przedmiotem zamdwienia, o ktérym mowa w §2 ust. 1.
b) zmiana terminu realizacji umowy, zgodnie z zapisami§3 ust. 3,
c) zmiana danych podmiotowych Wykonawcy, lokalizacji siedziby Wykonawcy (adresu),
d) aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny,
e) koniecznoéé¢ wprowadzenia zmian w dokumentacii,

WZOR UMOWY - Zalgeznik nr 5 SIWZ ZP-271-2/17- Zaprojektowanie i wykonanie robét budowidanych dla Zadenia pn.: ,,Przylqcze kanalizacyjne viraz z wykonaniem dokumentacji technicznej i uzyskaniem
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f) okolicznosci zaistniale w trakcie realizacji przedmiotu umowy min. warunki atmosferyczne, archeologiczne, geologiczne,
hydrologiczne,
g) kolizje z sieciami infrastruktury,
h) koniecznos¢ skoordynowania rob6t budowlanych z innymi zadaniami, jesli majg wplyw na wykonanie przedmiotu zamdwienia,
i) usprawnienia wplywajace na przyszie uzytkowanie obiektu,
i) regulacji prawnych wprowadzonych w zycie po dacie podpisania umowy, wywotujgcych potrzebne zmiany umowy, wraz ze
skutkami wprowadzenia takiej zmiany, w szczegdlnosci zmiana ustawowej stawki podatku VAT,
k) zmiana wysokoéci wynagrodzenia Wykonawcy oraz terminu realizacji zamdwienia i zakresu przedmiotowego zamdwienia w
przypadku:
1)  wystapienia koniecznosci zaniechania okreslonych robot ze wzgledu na ich zbytecznosé,
2)  wystgpienia koniecznosci wykonania robdt zamiennych, co obejmuje mozliwoé¢ zaniechania realizacji czesci robét i/lub
powierzenia Wykonawcy do wykonania innych robot lub robdt wykonanych w inny sposob w miejsce robét zaniechanych,
3)  wystgpienia koniecznosci wykonania robot dodatkowych obejmujgcych zwiekszenie zakresu ilosciowego lub rzeczowego
wykonywanych robdt, jedli ich nie objecie jest spowodowane btedem projektowym, ktéry Wykonawca wykaze, a
wykonanie tych robét jest konieczne dla osiagniecia celu realizacji zamowienia.

* oy

4, Wszystkie powyisze postanowienia opisane w ust. 3 niniejszego paragrafu stanowiy katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowia jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody. Warunkiem dokonania zmian postanowien
zawartej umowy w formie aneksu do umowy jest zgoda obu stron wyrazona na pismie, pod rygorem niewaznoéci zmiany.

§18
Postanowienia koricowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa zastosowanie majg przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pdin. zm.) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.z 2003 r.
nr 207, poz.2016 z poin. zm.) i Kodeksu Cywilnego - ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z p6zn. zm.) o ile
przepisy ustawy — Prawo zamowien publicznych nie stanowig inaczej

2. Strony ustalajg, ze wszelka korespondencje zwigzang z realizacjg niniejsze] umowy kierowang do Zamawiajgcego wtym
korespondencje obejmujaca rowniez korespondencie rozliczeniowg nalezy wysylaé na poniiszy adres:
Twierdza Srebrna Gora Sp. z 0.0.
ul. Kreta 4, 57-215 Srebrna Goéra,
Wszelkie doreczenia dokonywane na adresy wskazane w ust. 2 niniejszego paragrafu uznaje sie za skutecznepod ostatnio znanym
adresem - z chwilg dokonania pierwszego awiza.

3. Prawa i obowiazki, a w szczegdlnosci zobowigzania finansowe nie mogg by¢ przekazane na rzecz osob trzecich bez pisemnej zgody
stron i w granicach okreslonych w ustawie Prawo zamdwien publicznych.

4.  Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajacego o zmianie formy prawnej prowadzonej dzialalnosci gospodarczej, o
wszczeciu postepowania ukladowego lub upadiosciowego oraz o zmianie adresu siedziby firmy, a takze adresu zamieszkania jej
whasciciela/wspotwlascicieli pod rygorem skutkéw prawnych zaniechania a takie uznania za dostarczong korespondencje kierowana
na ostatni adres podany przez Wykonawce.

5. Wykonawca zobowigzuje sig do zachowania poufnosci oraz nieprzekazywania osobom trzecim danych i informacji, do ktérych uzyska
dostep w trakcie realizacji umowy oraz do dbatosci o bezpieczeristwo danych, do ktérych bedzie mial dostep.

6. Spory wynikle na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygat bedzie Sad whasciwy miejscowo dla Zamawiajgcego, po uprzednim
wyczerpaniu mozliwosci ugody.

7. W razie uznania przez organ lub sgd wiasciwy dla orzekania na gruncie niniejszej umowy jednego lub czedci jej postanowien za
niewazne pozostale jej postanowienia pozostajg w mocy.

8. W razie sprzecznoici postanowier niniejszej umowy z SIWZ pierwszenstwo maja zapisy SIWZ. W razie sprzecznosci pomiedzy zapisami
niniejszej umowy, a zapisami pozostalych zatgcznikow pierwszenstwo majg zapisy niniejszej umowy.

9. Umowa zostata sporzadzona w 3-ch jednobrzmiagcych egzemplarzach, 2 egz. dla Zamawiajacego, 1 egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

WZOR UNMOWY - Zalqeznik nr 5 SIWZ ZP-271-2/17- Zaprojektowanie i wykonanie robdt budawlanych dla Zadania pn.: ,Przyiqcze kanalizacyjne wraz z wykonaniem dokumentacji techniczne) i uzyskaniem
niezbednych zezwaleii” w ramach projektu , Adaptacja i restouracje Pomnika Historii Twierdza Srebrno Géra do celéw muzeainych i turystycanych wraz z utworzeniem nowej trasy dydoktycznej w
niedostepnych obecnie czesciach zabytku”
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